Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembg906

Regione Abruzzo
Titolo del progetto: Prevenzione degli incidestradali

Referente:Dottoressa Domenica Pacifico - Dirigefitolare Servizio Prevenzione Collettivaldel
Direzione Sanita della Regione Abruzzo — Té57672622 — fax 0857672637

Relazione
1 - Descrizione sintetica delle attivita svolte efim corso di svolgimento

Il progetto, cosi come approvato dalla Giurggionale, si articola in una duplice linea di
azione costituita da un lato dall'avvio di un sistedi sorveglianza e dall’altro dallo sviluppo diami
di prevenzione mediante campagne di promozionesduttazione alla salute.

Il progetto ha avuto inizio con un incontro di silizzazione all’iniziativa svoltosi il
giorno 8 novembre 2006, presso la sede della DmezSanita della Regione, tenuto dal Dott.
Salizzato Luigi, Direttore del Dipartimento SaniBubblica e dalla Dott.ssa Bertozzi Nicoletta,
Responsabile del Modulo di Epidemiologia e Staisstentrambi della AUSL di Cesena, scelti per la
loro ormai consolidata esperienza nel settore.

L'incontro é stato rivolto ai:

» Direttori Generali delle varie AUSL,;

* Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione,;

* Rappresentanti dei Servizi di Alcoologia;

» Responsabili degli Uffici di Medicina di Comunita

* Responsabili dei Servizi di Igiene, Epidemiologi8anita Pubblica;

* Referenti dei Consultori;

» Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale;

» Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale;

» Dirigente del Servizio Osservatorio EpidemiologhMobilita e Controllo Qualita.

* In data 13 dicembre 2006 e stato istituito il Gato di progetto, che ha il compito di
coordinare l'attivita progettuale da portare realizzazione in tutte le Aziende USL. gmo
Azienda deve essere costituito il Comitato eldia con il compito prioritario di “gestire
I'attuazione del Piano Formativo destinato aglirapari impegnati nell'attivita di Prevenzione sul

territorio”.



Su incarico della Direzione Sanita - Servizievenzione Collettiva presso alla AUSL di Peaca
e svolto dal 28 al 30 novembre 2006, su impwdoorganizzazione dell’Ufficio Medicina di
Comunita, si € tenuto un corso di formazione, cmonoscimento di crediti E.C.M., rivolto agli
operatori della prevenzione di tutte le sei AUflla Regione Abruzzo.
Il corso si € proposto di
1. far conoscere I'utilita dei sistemi di sorvegliania Sanita Pubblica per
programmare e monitorare gli interventi da attuare;
2. individuare gli elementi essenziali per la costonz di un sistema di sorveglianza
sugli incidenti stradali;
3. valutare i vantaggi ed i limiti dei dati attualmerdisponibili sugli incidenti stradali
a livello di Regione ed ASL;
4. individuare indicatori validi per descrivere I'amdanto degli incidenti nella realta
locale.
Al fine di favorire I'apprendimento attivo dei padipanti si e fatto ricorso ad esercitazioni
pratiche, organizzate in piccoli gruppi, che preaxeho l'analisi dei ricoveri per incidenti stradali

utilizzando i dati contenuti nelle SDO, elabogdtraverso I'utilizzo del software Epi-Info.

2 - Specificazione delle attivitd non avviate o non cophetate entro le date di fine previste dal
cronoprogramma e relative motivazioni

Rispetto al cronoprogramma tutte le attiviter;, le quali e stabilito 'avvio entro il 3dicembre
2006, sono state avviate, ad eccezione gdalia riunione del Comitato di progetto,stmito
con determinazione DG14/56 del 13 dicembre 2006 seguito del reperimento di molteplici
designazioni pervenute in concomitanza con queldive alla pluralita dei progetti. La nurosita
dei progetti in realizzazione dovrebbe compertan correlato incremento delle risorse umane
dedicate al Servizio regionale che ne seguetudatone. Si ritiene che con l'assegnaziondlede
risorse nazionale dellinterfaccia CCM possdaraiarsi la relativa capacita organizzativa regie,
considerati anche i numerosi progetti direttatmeprogrammati ed attivati dal precitato Ciarai.
Nel corso del 2007 verranno svolti i varcontri previsti.

3 - Specificazione delle attivitd e/o traguardi efhinati o modificati rispetto a quelli indicati nel
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni
Nessuna attivita e/o traguardo e stato madiio eliminato ad eccezione.
4 - Punti di forza e criticita nella realizzazione delpiano

-Punti di forza
A seguito della formazione specifica, progrartanalal Ministero della Salute per aprile 2007,
rivolto ai referenti regionali designati dallBegione - Servizio prevenzione Collettiva {tdule

azioni previste nel progetto saranno implemenia considerazione che sono stati costitaifiono
in corso di costituzione i comitati aziendahe avranno, presso ciascuna azienda USL,staff



di riferimento per lattuazione dell'intero qgetto, secondo la tempistica prevista, alla lacehe
della possibilita di completamento a tutto i08Qin linea con la durata del Piano naziondle
Prevenzione.

-Criticita

L’acquisizione dei flussi informativi e dei datlstat necessita di definizione di specifica
convenzione, per la quale sembra emerga unapetemza dellISTAT Nazionale. L'iter di tale
procedimento potrebbe necessitare di tempirsiivespetto a quelli riportati nel cronoprogmaa.
Nel corso del primo semestre 2007 si intendmunque formalizzare il rapporto con I'tsta

5 - Ogni altro elemento utile all’'analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano.

Il progetto risulta in positivo avanzamentoguanto le fasi previste sono state attuate. eflersa
una forte condivisione rispetto agli obiettigl progetto, che per la Regione Abruzzo sitasasa
in una prima iniziativa in materia di prevemz sanitaria sugli incidenti stradali, dajlzale
deriva [lattivazione degli operatori nellai di promuovere attivita integrate con |drea
amministrazioni pubbliche competenti in materia



