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Relazione
1. Descrizione sintetica delle attivita svolte e/o inorso di svolgimento

Obiettivo |: Realizzazione dell’anagrafe vaccinaf®rmatizzata:

1.1.Istituzione del Gruppo di Progetto Regionale Vaagzioni con compiti di monitoraggio e
valutazione dei servizi e delle attivita vaccinaistituzione dell’anagrafe vaccinale
informatizzata, promozione di programmi di formamo del personale sanitario e di
informazione della popolazione (Determinazione 10 el 14.06.2006 RAS).

Il Gruppo ha permesso di focalizzareroblematiche relative alle carenze nel monitgiag
delle attivita vaccinali e alla mancamell'anagrafe vaccinale informatizzata e ha sspria
necessita di miglioramento dell'attuéke riunioni del Gruppo hanno avuto una positiva
partecipazione dei componenti.

1.2.Indagine conoscitiva sulle caratteristiche strutliy organizzative e sulle dotazioni di sistemi
informatizzati dei centri di vaccinaziomdfettuata attraverso il Gruppo di Progetto.

Sono state evidenziate carenze strutturali e radi@zioni di sistemi informatizzati dei centri di
vaccinazione e sono state espresse indiakegli operatori per il superamento delle
problematiche attuali.

1.3.Definizione delle caratteristiche del softwakdronte delle attuali carenze strutturali e nelle
dotazioni di sistemi informatizzati, attualmentstato possibile iniziare tra i rappresentanti del
Gruppo Vaccinazioni una fruttuosa elaborazioneededratteristiche del software; tale obiettivo
appare particolarmente complesso in quanto siist&®nel complesso Programma di
Informatizzazione regionale.

Obiettivo Il: Miglioramento coperture vaccinali dividuazione gruppi vulnerabili:

1.1.Istituzione della Commissione Regionale per leteg® vaccinali e la prevenzione delle
malattie infettivee delGruppo di Progetto Regionale Vaccinazignedi ob.l) con Decreto
A.1.S. n° 36 del 20.10.2005 e Determinazione n. @81014.06.2006 RAS.
L’istituzione di tali soggetti, sinora mancanti laehostra regione, ha segnato un progresso
nell’ambito organizzativo ed e presupposto deltarki attivita di prevenzione.
La Commissione ha elaborato il calemmdaaccinale per I'eta pediatrica , che € attualimen
sottoposto all’attenzione dell’autop@litica regionale, ed ha in corso di elaboraziibne
calendario vaccinale per I'eta adulta.

1.2.Individuazione della tipologia degli interventi d&raprendere per il recupero dei non vaccinati
per MPR nella popolazione target previdal PNEM e RC.
Come previsto dal PNEM a livello localstata promossa la vaccinazione dei nuovi nati e
recupero dei non vaccinati per MPRanpbpolazione infantile.
Per raggiungere la popolazione targk¢ dgovani secondo il PNEM e RC sono stati avviati




contatti con Responsabili ASL, MMG, PI@necologi e Universita per la istituzione di Gpap
di Progetto Regionale.

A livello locale sono state avviate aleuniziative per programmare strategie d'intetvee
verranno implementate dal Gruppo di ettmgy

1.5.Definizione di campagne di promozione della vaczioiee antinfluenzaldei gruppi vulnerabili:
In tutto il territorio sono state promsesa livello locale campagne di vaccinazione altemizale
dei gruppi vulnerabili attraverso il cealgimento attivo dei PLS, MMG e delle strutture di
ricovero ove afferiscono i soggettischio
1.6.Attuazione delle campagne promozionali:
Tramite azioni locali é stato promo#suiglioramento delle coperture e il raggiungimeatei
gruppi vulnerabili

Obiettivo lll: Miglioramento dell’offerta vaccinale

1.1Indagine conoscitiva sulla qualita dell'offerta wawale
Tramite il Gruppo di Progetto satate raccolte le informazioni dagli operatoritduia non
e stato elaborato un documentciafé.
1.2dentificazione dei bisogni formatidelle diverse figure professionali con particolare
riferimento alle nuove conoscenzertifiche e alle capacita comunicative:
Tramite il Gruppo di progetto sonats raccolte informazioni dagli operatori, tuteamon
e stato elaborato un documentiatft.

2. Specificazione delle attivita non avviate o non coptetate entro le date di fine previste dal
cronoprogramma e relative motivazioni:
non rilevanti rispetto al cronoprogramma proposirialmente.

3. Specificazione delle attivita e/o traguardi elimind o modificati rispetto a quelli indicati nel
cronoprogramma iniziale e relative motivazioni:
non rilevanti rispetto al cronoprogramma propasioialmente.

4. Punti di forza e criticita nella realizzazione delpiano
In considerazione dell’attuale fase riorganizzatiea Sistema Sanitario Regionale, delle priorita
attribuite nella stesura e approvazione del nueamo Sanitario Regionale, in sostituzione del
precedente di circa venti anni fa, ed in consideraz delle scarse risorse di personale cui e
dotato il Servizio Prevenzione, riteniamo debbasseee considerati positivamente gli sforzi
organizzativi e il conseguimento di una positivat@eapazione dei Servizi alle iniziative
proposte.



