



Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche Sociali



Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Certificazione degli adempimenti per l'anno 2007

Regione LOMBARDIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, tenuto conto che la certificazione del Piano Nazionale della Prevenzione per l'anno 2007 si basa su:

- disponibilità, per ciascuna delle 11 linee di attività del Piano, della **documentazione** necessaria per la verifica degli adempimenti (articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005), consistente in un cronoprogramma aggiornato al 31 dicembre 2007¹ e in una relazione descrittiva a supporto del cronoprogramma (richiesti dal Ccm alle Regioni con nota n. 36678 del 21 dicembre 2007),
- calcolo, per ciascun cronoprogramma presentato, dell'**Indice di Avanzamento del Progetto (IAP)** che confronta, sulla base dei dati dichiarati nel cronoprogramma, quanto è stato realizzato dalla Regione al 31 dicembre 2007 con quanto la stessa Regione aveva previsto di realizzare entro la medesima data, a partire da quella di inizio del progetto,
- calcolo del **valore medio di IAP** sulle 11 linee progettuali,
- confronto del valore medio di IAP con un **valore soglia**, pari al **50%** per l'anno 2007, che rappresenta il livello minimo al di sotto del quale la Regione non è certificabile,

si certifica che la Regione LOMBARDIA ha rispettato gli adempimenti previsti dal Piano Nazionale della Prevenzione per l'anno 2007, ai sensi degli articoli 4-1e) e 12 dell'Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005.

Risultati della valutazione

La Regione Lombardia ha raggiunto un valore medio di IAP pari a **92%**

valutazione dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 Valori di IAP	Regione LOMBARDIA											
	carta del rischio cardiovascolare	recidive accidenti cardiovascolari	diabete	obesità	vaccinazioni	incidenti domestici	incidenti stradali	infortuni sul lavoro	screening cervice uterina	screening colon retto	screening mammella	media
	98%	100%	92%	100%	93%	100%	89%	93%	65%	100%	85%	92%

Il direttore operativo del CCM
Dr. Donato Greco

¹ In caso di mancata presentazione del cronoprogramma 2007 per una o più linee progettuali, per il calcolo dei relativi Indici di avanzamento si sono utilizzati, ove disponibili, i cronoprogrammi 2006, attribuendo una percentuale di avanzamento pari allo 0% alle attività previste per il 2007.