

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007

Metodologia per la valutazione dello stato di avanzamento ai fini della certificazione per l'anno 2007

La certificazione del Piano nazionale della prevenzione per l'anno 2007 si basa sulla valutazione dello stato di avanzamento dei piani regionali, misurato attraverso un Indice di Avanzamento del Progetto (IAP) che confronta, sulla base dei dati dichiarati nel cronoprogramma, quanto è stato realizzato dalla Regione dalla data di inizio di svolgimento del progetto al 31 dicembre 2007 con quanto la stessa Regione aveva previsto di realizzare entro quest'ultima data.

L'adempimento per l'anno 2007 consiste nel raggiungimento di un livello medio di IAP, sull'insieme delle 11 linee di attività in cui si articola il Piano, pari almeno a 50%.

Il CCM verifica l'adempimento sulla base del cronoprogramma che è lo strumento individuato dall'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 per il monitoraggio e la valutazione in itinere dei piani. L'applicazione della metodologia di valutazione richiede che il cronoprogramma relativo a ciascun progetto regionale sia aderente al modello definito dal CCM (Prospetto 1) e contenga informazioni aggiornate al 31 dicembre 2007.

Prospetto 1 – Modello di cronoprogramma da utilizzare ai fini della certificazione del Piano nazionale della prevenzione

Titolo del progetto:

Linea progettuale:

Referente progetto: *nominativo e recapiti*

Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1										
2										
...										
n										
		100%								

L'algoritmo per il calcolo di IAP viene illustrato di seguito:

Procedura per il calcolo di IAP

- ai fini del calcolo di IAP si considerano tutte le attività che la Regione ha previsto di iniziare entro il 31 dicembre 2007;
- si assume che ogni attività si distribuisca in modo lineare nell'intervallo di tempo compreso tra *data inizio prevista* e *data fine prevista*;
- l'*avanzamento realizzato* (AR) è un'informazione presente nel cronoprogramma aggiornato dalla Regione al 31 dicembre 2007 e riportata nella colonna intitolata "valore rilevato del traguardo". Ai fini del monitoraggio, è stato infatti chiesto alle Regioni di compilare questa colonna scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%; 100%. Questa percentuale esprime quanto dell'attività pianificata è stato realizzato a quella data;
- l'*avanzamento pianificato* (AP) si calcola arrotondando per difetto (agli stessi valori 0%, 25%, 50%, 75%, 100%) il rapporto seguente: (*tempo trascorso tra data inizio prevista attività e data monitoraggio*) / *intera durata prevista dell'attività*;
- moltiplicando gli avanzamenti, realizzati e pianificati, per il peso delle attività si ottengono gli avanzamenti, realizzati e pianificati, pesati;
- l'*indice avanzamento del progetto* si ottiene, infine, rapportando la somma degli avanzamenti realizzati pesati a quella degli avanzamenti pianificati pesati.