

Prospetto 3. Cronoprogramma

pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	- miglioramento flussi infortuni - reperibilità	10	01.01.06	30.06.07	- nuove procedure - informatizzazione	mancanza di rete intranet locale	01.01.06.	31.12.08	85%	-la rep.ità è già in atto in tutte le AUSL -Le nuove procedure flussi sono ben avviate in 4 AUSL
2a	costituzione osservatorio regionale infortuni	15	28.02.07	31.12.08	report semestrali infortuni in regione	eventuali ritardi nella comunicazione dei dati			50%	E' stato istituito l'Osservatorio il 15/11/2007
2b	costituzione gruppi locali utilizzo flussi inail-ispesl regione	10	01.06.06	31.12.06 31.12.07 31.12.08	- prog.zione attività ispettiva - report locali	resistenza al cambiamento	01.06.06	31.12.06 31.12.07 31.12.08	70%	Tre AUSL hanno utilizzato i flussi per programmare l'attività
2c	formazione operatori locali e regionali	10	01.04.06	31.12.06 31.12.07 31.12.08	report locali e regionali semestrali	difficoltà a comprendere il miglioramento qualitativo	01.04.06	31.12.06 31.12.07 31.12.08	50%	è stato realizzato un seminario a marzo 2007 in collaborazione con l'Inail regionale
3	inchieste inf. mortali e gravi	10	01.01.07	31.12.07 31.12.08	- 31.12.07 70%inf - 31.12.08 90%inf - report annuali	difficoltà nella compilazione schede			85%	Il gruppo è stato ricostituito ed ha lavorato sugli infortuni del 2007 i dati devono ancora essere caricati sul database Nazionale
4a	ispezioni cantieri edili	20	01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	Ispezione 25% notifiche		01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	100%	Sono stati ispezionati cantieri pari al 31% delle notifiche del 2007

4b	attività comitati paritetici	5	01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	n°200 cantieri/anno	difficoltà accesso cantieri	01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	100%	I comitati paritetici hanno raggiunto l'obiettivo di 200 cantieri complessivi
4c	formazione scuole	5	01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	20 eventi formativi anno in scuole tecniche	manca disponibilità istituti	01.01.06 01.01.07 01.01.08	31.12.06 31.12.07 31.12.08	100%	sono stati effettuati interventi in 44 scuole
5a	formazione agricoltura	5	01.01.07	31.12.07 31.12.08	2 eventi formativi anno per asl	difficoltà a sensibilizzare la categoria			50%	Sono stati realizzati 8 interventi formativi in agricoltura - mancata disponibilità di risorse dovute all'applicazione del Piano di rientro
5b	formazione pesca	5	01.01.07	31.12.07 31.12.08	2 eventi formativi anno per asl	difficoltà a sensibilizzare la categoria			30%	Sono stati realizzati 4 eventi formativi nel settore Pesca - Mancata disponibilità di risorse dovute all'applicazione del Piano di rientro
6	costituzione sportello informativo	5	01.01.07	31.12.07 31.12.08	Istituzione sportello informativo				50%	Sono stati istituiti gli sportelli informativi solo in tre AUSL
Tot		100								

