

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

Progetto di **INTERVENTI DI VACCINAZIONE** Regione **CALABRIA**
IN GRUPPI A RISCHIO

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Durata prevista	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento o effettivo del traguardo (%)	Note
1	Costituzione coordinamento progetto	5	30	01.04.2006	01.05.2006	Attestazione formale		01.05.2006	13.07.2006	100	Ritardi da parte delle AA. SS. nell'individuazione referenti aziendali
2	Individuazione Tipologia di interventi (rosolia nelle donne in età fertile Completamento recupero morbillo influenza e pneumococco negli anziani) e gruppi di soggetto a rischio	15	123	01.5.2006	01.9.2006	Elaborazione linee guida		13.07.2006	20.12.2006	100	
3	Individuazione modalità di formazione personale	5	30	01.09.2006	01.10.2006	Attestazione formale		20.12.2006	31.12.2007	100	Il Coordinamento Reg. delle Vaccinazioni ha stabilito di organizzare un corso reg. di formazione per formatori.
4	Formazione personale	25	123	01.10.2006	01.02.2007	Attestazione formale		01.10.2006	31.12.2007	100	Il Corso Reg. per Formatori si è tenuto il 08/06/2006 a Pizzo (Vibo V.). A cascata è stato replicato in tutte le ASP.
5	Esecuzione interventi individuati	50	303	01.2.2007	01.12.2007	Attestazione formale previa verifica diretta				75	Gli interventi sono in corso ma manca l'attestazione formale previa verifica
Totale		100	609	01.04.2006	01.12.2007					0	