

Prospetto 2. Cronoprogramma INCIDENTI DOMESTICI/ PREVENZIONE/Progetto anziani - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI PILOTA E DEI REFERENTI DEL PROGETTO	5	1/10/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE ZT E PERSONALE INTERESSATO AL PROGETTO		1/10/2006	12/12/2006	100%	Decreto dirigenziale N. 32 del 12/12/2006, Individuate le ZT ed assegnazione fondi per sperimentazione
2	PARTECIPAZIONE DEI REFERENTI DI ZT AL CORSO PER FORMATORI REGIONALI PREDISPOSTO DAL SOTTOCOMITATO CCM - ACQUISIZIONE MATERIALE	15	1/12/2006	30/3/2007	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE		01.03.07	30.04.07	100%	
3	INDIVIDUAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA TARGET (ANZIANI SOLI, CON PROBLEMI DI MOBILITA', CADUTA RECENTE, ECC.)	10	1/4/2007	31/5/2007	REALIZZAZIONE LISTA POPOLAZIONE TARGET E PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI		01.09.07	30.09.07	100%	Sperimentazione nella ZT 13 ASUR
4	PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE E CHECK LIST PER I SOPRALLUOGHI E DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA	10	1/4/2007	30/6/2007	DISPONIBILITA' MATERIALE NECESSARIO PER LA RILEVAZIONE E L'INTERVENTO INFORMATIVO		01.09.07	30.09.07	100%	

5	EFFETTUAZIONE VISITE ISPETTIVE A DOMICILIO	30	1/7/2007	30/9/2007	REALIZZAZIONE ISPEZIONI COME DA PROGRAMMA		1.10.07	31.12.07	75%	
6	ANALISI DEI DATI RACCOLTI	20	1/10/2007	15/11/2007	ANALISI DATI ATTIVITA'				0%	
7	STESURA DI REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	10	16/11/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE REPORT				0%	
Tot		100								