

**Prospetto 4.** Cronoprogramma incidenti LAVORO/PREVENZIONE/SICUREZZA EDILIZIA/ASSISTENZA PICCOLE IMPRESE - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	EFFETTUAZIONE CORSI RLST RSPP IN ACCORDO CON INAIL E COMITATI PARITETICI PER L'ARTIGIANATO	20	1/6/2006	31/12/2006	EFFETTUAZIONE CORSI NEL TERRITORIO REGIONALE		1/9/2006	30/4/2007	100%	Effettuati i corsi programmati
2	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L' AGGIORNAMENTO MANUALI INFORMATIVI SUI RISCHI IN UNA SERIE DI COMPARTI	10		EFFETTUATO	COSTITUIRE GRUPPO TECNICO PER REVISIONE MANUALE EBAM (COMPARTO METALMECCANICA)					
3	ACCORDI DI PROGRAMMA INAIL-REGIONE MARCHE E REGIONE MARCHE-EBAM CON FORMALIZZAZIONE INTESA	10	1/9/2006	30/11/2006	STESURA INTESA ISTITUZIONALI E FORMALIZZAZIONE		1/ 9/2006	30.09.07	100%	
4	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO E PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO TECNICO MANUALI E REDAZIONE MATERIALE INFORMATIVO	40	1/7/2006	29/2/2007	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AGGIORNATO PER AZIENDE ARTIGIANE		1/7/2006	30.09.07	100%	Impresa Sicura "Metalmeccanica" consultabile sul sito <a href="http://\impresasicura.org">http:\impresasicura.org</a>

<b>5</b>	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE PRODOTTO SU SCALA INTERREGIONALE	20	1/7/2007	31/10/2007	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO			31.10.07	100%	Presentato alla Fiera della Sicurezza di Bologna
<b>Tot</b>		<b>100</b>								