

**Prospetto 1.** Cronoprogramma flussi informativi /MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO -MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE	5		EFFETTUATO	ISTITUZIONE GRUPPO PER OPERARE IN SINERGIA					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 5 SAP del 05.03.2004
2	ANALISI DATI E PUBBLICAZIONE REPORT REGIONALE SUI FLUSSI INFORMATIVI	10		EFFETTUATO	DIFFUSIONE DATI DISPONIBILI SUI FLUSSI INFORMATIVI					Ultimo report marzo 2006
3	SEMINARIO INFORMATIVO PER OPERATORI PARTI SOCIALI	10		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					5/5/2006 insieme ad INAIL
4	FORMAZIONE OPERATORI	10		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					
5	ORGANIZZAZIONE CORSO BASE NAZIONALE	5		EFFETTUATO	REALIZZAZIONE CORSO NAZIONALE					Novembre 2005
6	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AGLI OPERATORI TERRITORIALI DELLE ZT ED ANALISI DATI QUESTIONARI	5	30/5/2006	30/9/2006	ANALIZZARE I DATI PER IMPOSTARE LA FORMAZIONE AVANZATA		30/5/2006	31/10/2006	100%	
7	STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE SULLA BASE DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI	10	1/10/2006	31/12/2006	EFFETTUAZIONE FORMAZIONE SULLA BASE DEI DATI		20/11/2006	30/11/2006	100%	Corso avanzato ZT 2 Urbino – novembre 2006

8	AGGIORNAMENTO REPORT REGIONALE	10	1/10/2006	31/12/2006	AGGIORNARE E PUBBLICARE REPORT		1/11/2006	31.12.07	100%	Report tecnico terminato e pubblicato
9	SVILUPPO DEL SISTEMA NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NELLE ZT ED IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI ECCELLENZA	35	1/9/2006	31/12/2007	SVILUPPO DEL SISTEMA CON META' ZONE TERRITORIALI ASUR CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NUOVI FLUSSI A LIVELLO 3		1/11/2006		50%	Identificate ma non formalizzate