



ASSESSORATO PER LA SANITA'
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
Servizio Qualità e Organizzazione

26 MAR, 2008

Palermo li,
Risposta a
Del

Prot. DOE/1/329

OGGETTO: Cronoprogramma al fine della certificazione degli adempimenti previsti per l'anno 2007, del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007. Linea progettuale "Il Disease Management del Diabete Mellito di tipo 2".

Dott. Mario Giaccio
Ufficio IX
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Viale della Civiltà Romana 7
00144 Roma

Con riferimento alla richiesta formulata dal Ministero della Salute prot. n. DGPREV.IX/p/36678/1.8.a.a del 21-12-2007 relativa a Indicazioni operative per la certificazione degli adempimenti del PNP 2005-2007 relativamente alle attività effettuate nel corso del 2007 e alle e-mail del 25/02/08, si trasmette il cronoprogramma relativo all'attività svolta nel 2007, per la linea progettuale "Il Disease Management del Diabete Mellito di tipo 2" accompagnato da una relazione esplicativa.

In coerenza con quanto previsto dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, è stata completata la fase 1 e quasi del tutto la fase 2. Per quanto concerne le fasi 3 e 4, la loro attuazione è stata in parte rinviata al 2008 a causa del ritardo nella definizione dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria, in quanto la definizione dei sistemi incentivanti per i medici di medicina generale, è stata il nodo centrale per l'attuazione delle attività previste dal progetto. E' stata data esecutività all'accordo con i Medici di Medicina Generale (MMG) con D.A. 8/08/07 "Esecutività dell'Accordo Regionale di Assistenza Primaria" pubblicato sulla GURS n° 15 del 28/08/07. Il suddetto Accordo prevede, inoltre, ai fini della definizione del sistema informativo di progetto, che "la Regione si impegni a contattare i principali produttori di software per la gestione delle cartelle cliniche al fine di implementare sistemi automatici di estrazione dei dati richiesti".

A tal fine sono state contattate le principali softwarehouse fornitrici di cartelle elettroniche per la raccolta dei dati relativi ai pazienti gestiti dai Medici di Medicina Generale. Con le note prot. DOE/1/2126-2132 del 28/12/07 sono state pertanto inviate alle softwarehouse le richieste di fattibilità dell'adeguamento dei programmi utilizzati dai MMG per consentire l'estrazione automatica dei dati, secondo il tracciato record fornito dalla Regione. Tale attività, in attuazione di quanto stabilito dall'Accordo Decentrato, sta comportando una reingegnerizzazione del sistema informativo a supporto del progetto che giustifica l'apparente mancato avanzamento di quanto previsto al punto 3D.

In relazione all'attività prevista al punto 3F "Individuazione e reperimento delle risorse esterne necessarie per la realizzazione del programma", sono state effettuate le selezioni previste dai bandi pubblicati sulla G.U.R.S. "Serie Speciale Concorsi" del 10/11/06 n° 15 e, in data 24/05/07, sono stati affidati gli incarichi a due medici specialisti per lo sviluppo e la realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assistenziali nel Servizio Sanitario Regionale. E' stato pubblicato sulla GURS "Serie Speciale Concorsi" n° 15 del 10/11/06, il bando per la selezione di un Laureato in Discipline Economiche per la realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assistenziali nel S.S. Regionale. E' stata effettuata la selezione in data 16/11/07, ma non si è ancora proceduto alla stipula del contratto del candidato risultato idoneo.

E' stato pubblicato sulla GURS "Serie Speciale Concorsi" n° 5 del 30/03/07, il bando per la selezione di un Laureato in Discipline Giuridiche per la realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assistenziali nel Servizio Sanitario Regionale. E' stata effettuata la selezione in data 22/06/07 ed è stato stipulato il contratto di Co.Co.Pro. in data 21/09/07.

Secondo lo schema condiviso con le OO.SS. in data 27/06/06, si è stabilito di implementare il progetto in almeno un ambito distrettuale per ogni Azienda USL della Regione Siciliana. Sulla base di quanto emerso dalla "Rilevazione dei livelli strutturali dei servizi per i pazienti diabetici nelle AA.SS.LL." sono stati definiti i criteri di scelta e, quindi, individuati i distretti.

Con le note prot. DOE/1/2033-DOE/1/2041 del 28-11-2007 sono stati coinvolti i Direttori Generali delle Aziende USL, i Direttori dei Distretti individuati, i Responsabili delle Unità Operative Qualità, con l'illustrazione a grandi linee del Programma di Prevenzione "Il Disease Management del diabete mellito di tipo 2". E' stata contestualmente richiesta la conferma della scelta del distretto individuato, ed inoltre è stato chiesto di individuare i componenti del "gruppo di progetto locale" secondo i profili individuati in un allegato contenente le linee guida per la costituzione dei "Gruppi di Progetto Locale per il D.M. del Diabete Mellito tipo 2". E' stata richiesta, con note prot. DOE/1/ 2042-2050 del 28-11-2007, ai 9 Ordini dei Medici Provinciali l'individuazione di due MMG del Distretto prescelto per l'integrazione del Gruppo di Progetto Locale al fine di fornire supporto scientifico e coordinamento.

Il ritardo nell'attuazione del programma, secondo quanto stabilito dal cronoprogramma è stato dovuto inoltre al fatto che il Dirigente Generale del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico è stato posto in quiescenza a far data dal mese di maggio 2007; ciò ha comportato dei ritardi per l'attuazione di alcune fasi del progetto che comportavano atti di responsabilità del Dirigente Generale. Le funzioni del Dirigente Generale sono state svolte, ad interim, soltanto a partire dal mese di agosto, da un altro Dirigente Generale dell'Assessorato.

Per i motivi sopra rappresentati, le attività previste dal cronoprogramma dal punto 4C al punto 5C previste per il 2007 sono state rinviate al I semestre 2008.



Il Referente del Progetto
(Dott.ssa Adriana Nicolosi)
Adriana Nicolosi