

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2008 CRONOPROGRAMMA PER LA PROGRAMMAZIONE ED IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'

Titolo del progetto	REGIONE ABRUZZO: PROGETTO DI SCREENING DEL CARCINOMA COLORETTALE MEDIANTE RICERCA DEL SANGUE OCCULTO FECALE
Linea progettuale	SCREENING ONCOLOGICO
Referente di progetto	Coordinatore Regionale del Progetto: DOTT. VINCENZO MACCALLINI Ente di appartenenza: ASL AVEZZANO-SULMONA Recapito lavoro: U.O. DI ANATOMIA PATOLOGICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SULMONA - VIALE MAZZINI, 100 - 67039 SULMONA (AQ) TEL. 0864499200 - FAX 0864499413 - E-MAIL vmaccallini@aslavezzano.it Recapito abitazione: VIA GARIBALDI, 195 - 67051 AVEZZANO (AQ) - TEL. 0863412429 - E-MAIL vmaccallini@alice.it

Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note
Fase 1	PIANO DI ATTIVAZIONE 2008 DEL PROGRAMMA DI SCREENING	10%	01/01/08	30/06/08	Attestazione formale di attivazione dei Programmi: 1. ASL di Teramo 2. ASL di Pescara 3. ASL di Chieti 4. ASL di Lanciano-Vasto 5. ASL di L'Aquila	Carenze di rete informatica. Difficoltà amministrative contabili. Carenza di Personale.				
Fase 2	IDENTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DOVE VENGONO ESEGUITI I TEST E GLI APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI	20%	01/01/08	30/05/08	Attestazione formale di: 1. Attivazione del test di screening di 1° livello in n. 14 Laboratori 2. Attivazione del test di screening di 2° livello endoscopico in n. 9 Servizi di Colonscopia 3. Attivazione del test di screening di 2° livello anatomopatol. In n. 9 Servizi di Anatomia Patologica 4. Accreditemento delle sedi identificate 5. Certificazione di qualità delle apparecchiature	Carenze di personale e di struttura				
Fase 3	SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PROGRAMMA DI SCREENING	10%	01/01/08	30/06/08	Attestazione formale di Implementazione regionale della procedura server web di screening colorettae nei 6 programmi aziendali.	Manutenzione rete informatica e software Aggiornamento degli operatori				
Fase 4	ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL PROGRAMMA DI SCREENING	10%	01/01/08	31/12/08	Attestazione formale di: Coinvolgimento di almeno il 30% dei 305 comuni regionali.	Completezza e Certificazione dell'anagrafe sanitaria. Criticità organizzative aziendali.				
Fase 5	SELEZIONE E INVITO DELLA POPOLAZIONE BERSAGLIO	20%	01/01/08	31/12/08	Attestazione formale di certificazione dell'anagrafe sanitaria regionale. Attestazione formale per singolo programma aziendale di: 1. Convocazione del 25-30% della popolazione aziendale residente. 2. Attivazione dei punti di distribuzione e raccolta dei prelievi non inferiore al 30%.	Completezza e Certificazione dell'anagrafe sanitaria. Partecipazione della popolazione Partecipazione dei Medici di Medicina Generale				
Fase 6	OPERATIVITA' CON CENTRI AZIENDALI CHE HANNO FUNZIONI DI COORDINAMENTO, GESTIONE DEGLI INVITI, COUNSELING, ...	10%	01/01/08	31/12/08	Attestazione formale aziendale di operatività con produzione dei seguenti indicatori: 1. Numero lettere di invito inviate / Numero test di 1° livello eseguiti. 2. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di accertamenti diagnostici di 2° livello endoscopico. 3. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di accertamenti diagnostici di 2° livello anatomopatologico. 4. Numero di cartelle cliniche individuali complete / Numero di trattamenti. 5. Numero di operatori / Numero inviti effettuati in un anno.	Collegamenti con centri di diagnosi e terapia. Carenza di personale Disponibilità di strutture				
Fase 7	ESTENSIONE INVITI AD ALMENO IL 20% DELLA POPOLAZIONE BERSAGLIO	20%	01/01/08	31/12/08	Attestazione formale popolazione invitata	Criticità organizzative aziendali. Carenze di Personale.				
		100%								

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.