



REGIONE

CALABRIA

Piano Nazionale Prevenzione: Cronoprogramma del Progetto "Prevenzione Incidenti Domestici"

SORVEGLIANZA

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Standard	Eventuali vincoli o criticità	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ Pietra Miliare
1	Istituzione Commissione Regionale	5	15/09/06	15/10/06	Attestazione formale	SI			
2	Analisi fonti dati e modalità di raccolta	20	01/10/06	28/02/07	Produzione documento finale	SI			
3	Definizione di un protocollo di sperimentazione con almeno un pronto soccorso	10	01/03/07	30/06/07	Protocollo definito	Si			
4	Corso regionale di formazione per gli Operatori	10	30/06/07	31/10/07	Almeno un Corso regionale	Si			
5	Corsi formazione in almeno due Aziende Sanitarie	5	01/11/07	01/02/2008*	Effettuazione Corsi	Si	Attualmente è stato realizzato un solo corso di formazione in una A.S. ed è in itinere la programmazione del secondo.		
6	Sperimentazione del protocollo	40	01/02/08	31/04/08	Sperimentazione attivata almeno in un Pronto Soccorso	Si	In itinere		
7	Valutazione della sperimentazione	5	01/05/08	30/06/08	Report finale	Si			
8	Completamento della formazione con la realizzazione del II corso di formazione	5	15/09/2008	31/12/2008*	Realizzazione II corso di formazione in un'Azienda Sanitaria		Non essendo stato possibile effettuare il II corso di formazione,(programmato entro l'1/2/08) per problemi organizzativi, la realizzazione dello stesso avverrà entro il 31/12/2008		
Tot.		100							