

**Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma al 31/12/2008**

**Progetto di**      **MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'**      **Regione**      **CALABRIA**  
**DELL'OFFERTA VACCINALE**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Durata prevista	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)	Note
1	Costituzione coordinamento progetto	5	30	01.04.2006	01.05.2006	Attestazione formale		01.05.2006	13.07.2006	100	Ritardi da parte delle AA. SS. dei referenti aziendali
2	Valutazione e redistribuzione centri vaccinali	10	31	01.05.2006	01.06.2006	Attestazione formale	Rapporti con istituzioni locali	01.05.2006	15.06.2006	100	
3	Censimento Caratteristiche strutturali ed organizzative	5	61	01.06.2006	01.08.2006	Attestazione formale		15.06.2006	20.12.2006	100	
4	Elaborazione Manuale Regionale Qualità	15	92	01.08.2006	01.11.2006	Elaborazione documento formale		15.06.2006	20.12.2006	100	
5	Invio e applicazione linee guida strutturali e funzionali	25	120	01.11.2006	01.10.2008	Elaborazione documento formale		01.01.2007		50	Incompleta applicazione linee guida
6	Individuazione modalità di formazione personale	10	31	01.03.2007	01.10.2008	Attestazione formale		01.01.2007		50	Solo nel 50% delle AA.SS.
7	Addestramento formazione personale	25	183	01.04.2007	01.11.2008	Verbale di chiusura addestramento				0	
8	Verifica applicazione linee guida strutturali e funzionali	5	61	01.10.2007	01.12.2008	Attestazione formale previa verifica diretta				0	
<b>Totale</b>		<b>100%</b>	609	01.04.2006	01.12.2008					0	