

RELAZIONE SU ATTIVITA' 2007 RELATIVE AL CRONOPROGRAMMA MEDICINA DEL LAVORO FVG.

La situazione è quella descritta al 31/12/2007. Per i punti programmati nel 2008 è stata aggiunta la situazione in essere indicando la data fine prevista in relazione al 2008 (la data inizio salvo diverse indicazione è il 1/1/2008).

ATTIVITA' MONITORATE IN SEDE CENTRALE CCM

S3 Partecipazione UOPSAL a progetti nazionali

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo
S3	1	Presentazione progetti nazionali ISPEL-Regioni infortuni e malattie professionali	Sono stati avviati i contatti tra ISPEL e ARS per arrivare alla presentazione dei progetti alle UOPSAL, Si è concordato di attivare il corso per gli infortuni mortali nella primavera 2008. Percentuale raggiungimento 80%.

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Presentazione progetti nazionali ISPEL - Regioni infortuni e malattie professionali	31/05/2008	Limitato al progetto infortuni mortali
2	Formazione personale	31/05/2008	Limitato al progetto infortuni mortali
3	Attivazione partecipazione a progetti nazionali infortuni mortali	30/06/2008	Limitato al progetto infortuni mortali

S4 Atlante Regionale

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo
S4	1	Discussione delle modalità di stesura atlante	Si sono definiti i criteri tra ARS e UOPSAL per arrivare alla stesura dell'atlante che l'ARS presenterà in bozza nella primavera del 2008. Percentuale raggiungimento 80%.
S4	2	Elaborazione dati	Nulla è stato fatto di nuovo nel 2007: si riporta quanto scritto relativamente al 2006 E' stata effettuata una prima elaborazione dei dati che è anche stata discussa tra ARS e UOPSAL. La consegna dei dati attraverso i nuovi flussi informativi avvenuta solo il 15.2.2007 non ha permesso l'elaborazione di questi dati ritenuti essenziali. L'ARS ha già elaborato i dati di PS. Percentuale raggiungimento 50%.

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Elaborazione dati	30/09/2008	Attività posta in capo all'Agenzia regionale della Sanità
2	Stesura Atlante	31/12/2008	Attività posta in capo all'Agenzia regionale della Sanità

P2 Sopralluoghi

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo
S4	1	Definizione criteri di scelta, ambiti e quota di aziende da visitare	La regione ha indicato un obiettivo pari al 5% delle aziende con almeno 1 dipendente o artigiano. Di questo totale c'erano alcuni indici specifici per l'edilizia (10%), metalmeccanica, legno e trasporti (8%). Obiettivo raggiunto al 100%.
S4	2	Esecuzione sopralluoghi	100%

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
1	Esecuzione sopralluoghi	31/12/2008	La regione aderisce al piano nazionale patto per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008)

P4 Informazione e assistenza

Il piano è stato accantonato in attesa delle decisioni che saranno assunte in relazione ai contenuti del T.U. sulla sicurezza del lavoro. D.Lgs. 123/2007 art.1

P9 Intervento di comparto: metalmeccanica

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo
P9	1	Definizione piano di intervento	Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall'ARS alle UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%.
P9	2	Sopralluoghi per verifica congruità piano.	Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2007 i sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all'ARS. Percentuale raggiungimento 100%.
P9	3	Stesura Piano	L'ARS non ha presentato il piano al comitato art. 27

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
3	Stesura Piano	30/09/2008	Presentazione del piano al Comitato art 27 D.Lgs. 626/94

P10 Intervento di comparto: edilizia

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo
P10	1	Definizione piano di intervento	Il piano è stato redatto ed è stato presentato dall'ARS alle UOPSAL. Percentuale raggiungimento 100%.
P 10	2	Sopralluoghi per verifica congruità piano.	Le UOPSAL hanno realizzato anche nel 2007 i sopralluoghi richiesti e trasmesso i dati all'ARS. Percentuale raggiungimento 100%.

Nuove prospettive per il 2008 come da cronoprogramma consegnato oltre all'esecuzione dei sopralluoghi previsti dal patto per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e attualmente indicati in 1209 cantieri edili a livello regionale

P12 Tutela della salute delle donne nei luoghi di lavoro.

Il piano è stato sospeso per l'impossibilità a superare la criticità relativa all'assunzione di risorse aggiuntive.

ATTIVITA' MONITORATE IN SEDE REGIONALE

S1 Risorse

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S1	1	Recepimento DGR 3926/2002 e in tema di risorse umane	L'ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende per i Servizi Sanitari e verificato l'assunzione del personale. Percentuale raggiungimento 100%.	Serve nota di conferma ARS che esprima mantenimento di tale obiettivo
S1	2	Verifica ulteriori esigenze (risorse umane, strumentali e formative)	L'ARS ha incontrato i Direttori Generali delle Aziende per i Servizi Sanitari e verificato la presenza di eventuali ulteriori esigenze	Serve nota di conferma ARS che indichi le ulteriori esigenze

S2 Informatizzazione

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
S2	1	Informatizzazione	La disponibilità del programma nelle 6 UOPSAL è stata resa difficile dalla necessità, emersa solo in sede di confronto regionale, di allineare il dato con quello della banca data sanitaria e contemporaneamente di implementarlo con alcune procedure tipi di alcuni SPSAL. Percentuale raggiungimento 50%.	E' stata avviata una discussione che ha permesso di definire meglio queste criticità e si ritiene di completare questo processo assieme al successivo entro il primo semestre 2008. Chiedere nota di conferma ARS.

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N°	Descrizione	Data fine	Note
----	-------------	-----------	------

attività	attività	prevista	
2	Formazione personale	30/09/2008	Presentazione del programma in tutte le sedi UOPSAL regionali da parte dell' Agenzia regionale della Sanità

P1 Indagini infortuni

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P1	1	Criteri regionali di selezione inchieste infortuni		Chiedere ARS
P1	2	Indagini infortuni	Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste dall' Autorità giudiziaria.	
P1	3	Confronto con AG	E' stata svolto un primo incontro tra il procuratore capo e la Direzione Centrale della Salute in cui si è convenuto sulla necessità di condividere le modalità operative a livello regionale. I SPSAL hanno raccolto alcune informazioni utili e predisposto una nota trasmessa alla Direzione Centrale della Salute in vista di un successivo incontro con il Procuratore capo regionale da programarsi anche a valle della conferma di incontro tra le diverse procure. Percentuale raggiungimento 80%.	

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
3	Confronto con AG	30/12/2008	Condivisione tra Direzione Centrale della Salute ed autorità Giudiziaria di modalità operative regionali

P3 Indagini di igiene industriale

Il piano è stato sospeso per la necessità di adivenire alla presentazione del piano all'ARPA.

P5 Prevenzione malattie professionali

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P5	1	Criteri regionali di selezione delle inchieste di malattia professionale		Chiedere nota ARS
P5	2	Indagini malattie professionali	Sono state eseguite le inchieste infortuni richieste dall'Autorità giudiziaria.	
P5	3	Coinvolgimento UCO	E' stato realizzato il coinvolgimento dell'UCO Medicina del Lavoro sia nelle indagini di II livello sia nei lavori preparatori al programma di sorveglianza degli ex esposti all'amianto	

Nuove prospettive per il 2008 come da tabella sottostante

N° attività	Descrizione attività	Data fine prevista	Note
3	Coinvolgimento UCO	30/12/2008	Attivazione del programma triennale di sorveglianza sanitaria ex esposti all'amianto.

P6 Sorveglianza sanitaria

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P6	1	Sorveglianza sanitaria	L'obiettivo è stato dimesso per la mancata realizzazione della LR sulla revisione dei Dipartimenti di Prevenzione	

Nuove prospettive per il 2008: completa revisione dello specifico punto

P7 Registro regionale esposti

Il punto è stato completamente raggiunto con la messa a regime del registro regionale a cui alla fine del 2007 risultano iscritte oltre 4500 persone di cui oltre 400 per pregressa esposizione professionale

P8 Informazione e formazione

Il piano è stato accantonato in attesa delle decisioni che saranno assunte in relazione ai contenuti del T.U. sulla sicurezza del lavoro. D.Lgs. 123/2007 art.1 e del patto per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (GU 4/1/2008)

P11 prevenzione dei rischi psicosociali.

Scheda	N. Attività	Descrizione attività	Raggiungimento traguardo	Note
P11	1	Attivazione gruppo di lavoro regionale	E' stato attivato il gruppo di lavoro regionale	
P11	2	Attivazione osservatorio regionale	E' stato attivato l'osservatorio regionale	Chiedere relazione a V. Patussi
P11	3	Rischi psico sociali	E' stato attivato un punto di ascolto presso una azienda per i servizi sanitari, l'obiettivo è stato oggetto di rivisitazione anche per la mancanza di segnalazioni nei termini di legge (obbligo del referto, denuncia)	