

PROROGA DEL PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE – LINEA PROGETTUALE : DIABETE

REGIONE FRIULI –VENEZIA - GIULIA

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'ANNO 2008 E RELATIVE AZIONI.

OBIETTIVI DI CONSOLIDAMENTO NEL CORSO DEL 2008

1 Individuazione Azienda Sanitaria e persona referente del Progetto regionale

Sono stati individuati l'Azienda per i servizi Sanitari (ASS) n. 1 Triestina e il dott. Paolo Da Col, responsabile del Distretto n. 1 in stretta collaborazione con la dott.ssa Coppola della Direzione Regionale. **Nel 2008** si intende consolidare la prosecuzione fluida ed integrata del progetto, per sostenere e coordinare la rete di contatti a livello locale, regionale e nazionale, data le molteplici figure coinvolte nel progetto.

2 Costituzione segreteria di progetto c/o ASS 1

Dal 2006 è attiva una segreteria, con un addetto a contratto 20 hr/settimana, che contribuisce al mantenimento e organizzazione di incontri fra i distretti della regione, il coordinamento scientifico e/o altre figure; inoltre periodicamente si dedica all'aggiornamento ed all'elaborazione di dati con successiva diffusione per il monitoraggio degli indicatori di performance locali e regionali. **Nel 2008** si intende consolidare tale attività.

3 Individuazione realtà territoriali di progetto : distretti & Direzione Generali delle 6 ASS di FVG

L'obiettivo di individuazione e l'adesione dei distretti sanitari regionali e delle rispettive aziende è stato in effetti compiuto, ma il consolidamento e mantenimento dell'attività è assolutamente prioritario, data la difficoltà del coinvolgimento attivo di tante realtà strutturalmente e geograficamente differenti in cui mantenere la rete è risultato essere piuttosto impegnativo e talvolta fallimentare. Anche **nel 2008** è necessario quindi sostenere questa attività attraverso la comunicazione continua e la responsabilizzazione di tutti i partecipanti.

4a Accordo con gruppo ricerca SIMG - Cefomed (Centro di formazione regionale per le cure primarie) "Progetto Diabete e Clinical Governance

4b Armonizzare e coordinare rapporti con Cefomed per la formazione e l'attuazione della GI in aree pilota

4c Armonizzare il prog. IGEA con il prog. clinical governance e il prog. di informatizzazione

Nel 2006 si è avviata una collaborazione, in parte formalizzata, tra il Progetto Igea ed un collaterale progetto di Clinical Governance ideato e condotto da SIMG e Cefomed che fin dall'inizio ha coinvolto un nutrito numero di MMG. Attualmente è in corso un'azione di promozione per l'ampliamento del gruppo di ricerca, con potenziamento della convergenza e consenso su obiettivi ed azioni, ora anche finalizzare alla realizzazione di buone pratiche da parte dei MMG per i propri pazienti diabetici. Inoltre, nel 2007 si è aggiunta la raccolta dati e stesura di report da parte di un gruppo di MMG volontari di Clinical Governance su indicatori condivisi anche da IGEA. **Nel corso del 2008** si intende rafforzare la gestione integrata di malati diabetici, identificati in uno specifico target, e seguiti post formazione specifica degli operatori (multiprofessionali). La formazione di tutte le figure partecipanti al progetto è per ora ipotizzata tramite Cefomed, in modo tale da coinvolgere ad esempio le 3 aree geografiche principali della regione in momenti separati, facendo sì che in ognuna di queste emergano dei distretti pilota per l'attuazione della Gestione Integrata. L'operationalizzazione richiede di conseguenza la piena collaborazione con il Progetto di Clinical

Governance nonché con quello regionale di informatizzazione della cartella clinica (congiunta , tra MMG e centro diabetologico) per condividere i dati clinici.

5 Costituzione gruppo tecnico di coordinamento unitario dei due progetti (DISEASE MANAGEMENT + CLINICAL GOVERNANCE)

Attività strettamente collegata con la precedente e pure con la successiva, ha consentito di aggregare in un comitato di coordinamento scientifico 8 professionisti che appartengono a tutte le realtà più influenti e rappresentative : AMD, SID, CEFORMED, SIMG, Direzione Regionale e Distretti Sanitari della regione Friuli - Venezia - Giulia. **Nel corso del 2008** si intende rafforzare l'attività di questo comitato tecnico.

6 Delegata da ASS 1 a Centro Formazione Medicina Generale (Ceformed) di Regione FVG la gestione delle procedure di rimborso spese a MMG ricercatori o liquidazione spese a loro favore

Una quota di 70.000/90.000 euro è stata messa a disposizione del Centro Formazione Medicina Generale Regione FVG (delibera di ASS 1 n.749 7/12/06), per i rimborsi ai MMG che partecipino alle giornate di formazione o ad eventi correlati al progetto IGEA. Già nel corso del 2007 la ASS 1, referente per la Regione di Igea e percettrice del fondo di finanziamento, ha devoluto l'importo di 17.000 euro a Ceformed quale contributo per il rimborso spese dei MMG partecipanti agli incontri formativi e di prima attività congiunta (raccolta dati su indicatori clinici). Anche questa attività va mantenuta e consolidata poiché favorisce la collaborazione tra i progetti e di conseguenza ne aumenta la potenzialità di realizzazione e facilitando il conseguimento dei risultati. **Nel corso del 2008** si prevede un ulteriore trasferimento di risorse da ASS 1 a Ceformed per i medesimi motivi.

8a Arruolamento MMG da distretti e Ceformed/SIMG

8b Inserire i MMG di clinical governance nelle attività IGEA

È un obiettivo conseguente all'alleanza con il progetto di Clinical Governance, si amplia la platea di ricercatori e professionisti che partecipano al progetto, incrementando così interesse e potenziale di realizzazione del progetto. Infatti, il coinvolgimento degli attuali 77 MMG volontari ricercatori che fin dal principio hanno dimostrato di impegnarsi attivamente, consolida gli obiettivi fin ora raggiunti e ne consente l'avanzamento. **Nel corso del 2008** il progetto Clinical Governance ha l'intenzione di estendere il numero dei ricercatori, parte dei quali, post formazione ad hoc, potrebbero essere inseriti nei percorsi di gestione integrata di Igea.

OBIETTIVI DI COMPLETAMENTO NEL CORSO DEL 2008

7 Diffusione primi report su performance attuali o dati/MMG da SISR/SIE

Ciascun responsabile distretto ed i MMG ricercatori del distretto dispongono di un referto delle loro performances del 2006 ed uno del 2007 su indicatori estratti da sistema informatico regionale. **Alla fine del 2008** verranno diffusi i dati del terzo anno ed elaborazioni riguardanti l'andamento degli stessi nel corso del triennio.

13a Piano di formazione MD,IP,ASSOC,FARM da formatori già formati --> ricercatori in alcune aree pilota

13b 2° corso ISS- Subiaco per nuovi formatori

Tra il 2006 e il 2007 sono stati organizzati :1 incontro con i MMG in ogni distretto + 1 collegiale + 1 con OSDI e i 4 rappresentanti regionali formati da IGEA (corso Santa Scolastica). A fine maggio si concluderà la formazione sul campo dei 4 formatori che hanno seguito i Corsi ISS a Subiaco, che

quindi potranno formare **nel corso del 2008** a livello regionale altre figure multi-professionali implicate nella Gestione Integrata di IGEA.

Verrà inoltre richiesto ad ISS di organizzare un altro corso per formatori, così da aumentare la possibilità in regione di “formazione a cascata”. Anche in questo caso le adesioni dovranno rispettare l’aspetto della multiprofessionalità; (medici generalisti e diabetologi, infermieri, dietisti, podologi, operatori di distretto, membri di associazioni di malati, ed anche farmacisti), per fare in modo che in una-due aree pilota della regione si parta con la gestione integrata.

14 Incontri tra gruppo coordinamento progetto e responsabili locali nei distretti (resp. di distretto + rappr. MMG)

Nel corso del 2006 e 2007 si sono svolti con successo i primi incontri tra i conduttori del progetto e le direzioni di distretto, finalizzati all’ “appropriazione” del progetto da parte del distretto, sempre alla ricerca di un coinvolgimento attivo di tutte le figure professionali proprie di una gestione integrata. Sono stati discusse le prime tabelle di raccolta dati, per avviare la logica del confronto su dati tra pari, di interesse reciproco sia nel progetto Igea che Clinical Governance.

Nel corso del 2008 proseguiranno gli incontri tra il referente regionale del progetto Igea, di quello di Clinical Governance ed i distretti, in coerenza con quanto sviluppato negli eventi formativi e nel piano di formazione globalmente inteso. Si ricorda che in ciascuno dei 20 distretti della regione esiste l’Ufficio delle Medicina Generale, composto dal Direttore di distretto e 3 rappresentanti di MMG (uno indicato dal Sindacato, due membri eletti dalla base), con cui si intende rafforzare sia la relazione collaborativa finalizzata alla maggiore partecipazione del distretto (nel suo insieme) alla gestione integrata e al percorso di progetto, sia la partecipazione quantitativa dei MMG appartenenti al distretto.

15 Accordo con associazione malati FVG, anche per attività educative nei pazienti

L’attività è partita in ritardo a causa della concentrazione sull’ arruolamento di MMG, sulla formazione primaria e al conseguimento dell’accordo con il progetto di SIMG. Al momento il progetto IGEA è stato presentato alle associazioni in sede di Comitato di Coordinamento Regionale per le attività diabetologiche: i programmi Igea sono stati approvati. **Nel corso del 2008** l’obiettivo verrà sicuramente raggiunto anche in vista di un loro prossimo coinvolgimento nella formazione.