

Prospetto 1. Cronoprogramma flussi informativi /MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO -MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE	0		EFFETTUATO	ISTITUZIONE GRUPPO PER OPERARE IN SINERGIA					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 5 SAP del 05.03.2004
2	ANALISI DATI E PUBBLICAZIONE REPORT REGIONALE SUI FLUSSI INFORMATIVI	0		EFFETTUATO	DIFFUSIONE DATI DISPONIBILI SUI FLUSSI INFORMATIVI					Ultimo report marzo 2006
3	SEMINARIO INFORMATIVO PER OPERATORI PARTI SOCIALI	0		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					
4	FORMAZIONE OPERATORI	0		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					
5	ORGANIZZAZIONE CORSO BASE NAZIONALE	0		EFFETTUATO	REALIZZAZIONE CORSO NAZIONALE					
6	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AGLI OPERATORI TERRITORIALI DELLE ZT ED ANALISI DATI QUESTIONARI	0		EFFETTUATO	ANALIZZARE I DATI PER IMPOSTARE LA FORMAZIONE AVANZATA					
7	STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE SULLA BASE DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI	0		EFFETTUATO	EFFETTUAZIONE FORMAZIONE SULLA BASE DEI DATI					

8	AGGIORNAMENTO REPORT REGIONALE	0		EFFETUATO	AGGIORNARE E PUBBLICARE REPORT					
9	SVILUPPO DEL SISTEMA NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NELLE ZT ED IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI ECCELLENZA	30	1/11/2006	31/12/2008	SVILUPPO DEL SISTEMA CON META' ZONE TERRITORIALI ASUR CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NUOVI FLUSSI A LIVELLO 3					
10	ATTIVAZIONE GRUPPO DI LAVORO INTEGRATO NFI/INF. MORTALI/OCCAM	10	01.01.2008	31.03.2008	DECRETO DIRIGENZIALE PER FORMALIZZAZIONE GRUPPO					
11	STIPULA NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA TRIENNELAE INAIL/REGIONE	10	01.01.08	31.03.2008	ADOZIONE DGR E FIRMA PROTOCOLLO DI INTESA					
12	AVVIO IMPLEMENTAZIONE PROGETTO MAL-PROF	20	01.01.08	30.06.2008	IDENTIFICAZIONE REFERENTI REGIONALI E LORO FORMAZIONE					
13	EFFETTUAZIONE SUL CAMPO INDAGINE "INF. MORTALI"	30	01.01.2008	31.12.2008	100% ESECUZIONE ANALISI CASI PROGRAMMATI					Avendo integrato i progetti NFI e INF.MORTALI, è stato eliminato il PROSPETTO 2 - 2005/2007 - ed aggiunto questo rigo al PROSPETTO 1.