

## PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE : PIANIFICAZIONE 2008 – OBIETTIVO DI COMPLETAMENTO

TITOLO DEL PROGETTO:                      SCREENING ONCOLOGICI REGIONALI - COLON RETTO

LINEA PROGETTUALE:                      ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI SCREENING ONCOLOGICO DEL CANCRO COLORETTALE

referente regionale:    dott. Giancarlo Paglione

### CRONOPROGRAMMA: Obiettivo di completamento

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	PESO %	DATA INIZIO PREVISTA	DATA FINE PREVISTA	DATA INIZIO EFFETTIVA	DATA FINE EFFETTIVA	TRAGUARDO	VINCOLI / CRITICITA'	VALORE RILEVATO DEL TRAGUARDO
1	Richiesta finanziamento per potenziamento della preesistente segreteria amministrativa di supporto alle attività degli screening oncologici (già composta da quattro addetti).	5					Stipula di due nuovi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dell'incarico dal 1° settembre 2008	Ottenimento finanziamento finalizzato	
3	Campagna pubblicitaria e divulgativa.	5	Provvedimento dirigenziale n. 190 del <b>20 giugno 2007</b>	31/12/2008	01/02/2008	31/12/2008	Aggiudicazione dei lavori di realizzazione e stampa del materiale pubblicitario e divulgativo del progetto "screening oncologici" alla Ditta MG Communication di Campobasso	Complessità e lungaggini degli adempimenti amministrativi	
4	Realizzazione della gestione computerizzata dello screening colo-rettale.	10	01/09/2007	31/12/2008	Provvedimento dirigenziale n. 388 del <b>30 luglio 2007</b>	31/12/2008	Realizzazione rete informatica regionale	Perdurante assenza VPN fra Laboratorio di lettura FOBT e Segreteria	

5	corso formazione Eurosoft	5			12/02/2008	<b>14/02/2008</b>	Attestazione formale		
6	Spot televisivi	10	20/05/2008	31/12/2008		<b>31/12/2008</b>			
7	Invio 3000 FOBT mensili città di Campobasso	10			01/03/2008	<b>30/04/2008</b>	Collaudo capacità laboratorio centralizzato		
8	Invio 3770 FOBT mensili con estensione a tutta la regione Molise	10			01/05/2008	31/12/2008			
9	Formazione Anatomico – patologi degli Ospedali regionali	5			11/04/2008	11/04/2008	Attestazione formale		
10	Formazione Endoscopisti digestivi degli Ospedali regionali	5			28/03/2008	28/03/2008	Attestazione formale		
11	Adesione I° livello FOBT	10			20/02/2008	31/12/2008	Tasso di adesione: 50%		
12	Adesione esami di II° livello	10			20/02/2008	31/12/2008	Tasso di adesione: 80%		
13	Percentuale colonscopie fino a cieco	10			30/04/2008	31/12/2008	Percentuale di successo: 90%		
14	Tempi attesa test di II° livello	5			20/02/2008	31/12/2008	45 gg.		

