

Prospetto 1.

Titolo del progetto:

Programma regionale di screening del cancro del colon retto

Linea progettuale:

screening oncologici

REFERENTE REGIONALE : dott.ssa Maria Giovanna TROTTA – Uff. Prestazioni Assistenza Terr., Osp. e Politiche del farmaco
Tel. 0971 668837 mail: giovanna.trotta@regione.basilicata.it

Referente progetto:

COORDINATORE SANITARIO : DOTT. Angelo SIGILLITO dirigente medico di Endoscopia Digestiva - Azienda Osp. San Carlo di Potenza

Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività (a)	Descrizione attività (b)	Peso % attività (c)	Data inizio prevista (d)	Data fine prevista (e)	Traguardo (f)	Eventuali vincoli o criticità (g)	Data inizio effettiva (h)	Data fine effettiva (i)	valore rilevato del traguardo (l)	Note (m)
1	Realizzazione del secondo round del programma di screening del cancro del colon retto della durata di un anno	20%	?	31.12.08	Invitare tutta la popolazione bersaglio, pari a circa 140.000 persone su base regionale	Completamento procedura di gara per selezionare un soggetto esterno cui affidare specifiche attività	15.11.2008	15.12.2009	25%	1
2	Riprogrammazione campagna informativa	10%			Rendere tutta la popolazione informata del programma e delle modalità di erogazione del servizio		01.11.08	10.12.08	100%	2
3	Coinvolgimento oltre ai MMG, anche dei Distretti Sanitari di base, nella consegna ai pazienti del kit per la ricerca del sangue occulto	10%		31.12.08	Consegna secondo la tempistica prevista dei kit ai pazienti invitati	Coinvolgimento massiccio dei MMG	15.11.08	31.12.08	25%	3

4	Impegno a mantenere la qualità del programma e la produzione degli indicatori previsti	20%	?	31.12.08	Continuare la Produzione degli indicatori		15.11.08	31.12.08	25%	
5	Adozione del Piano della formazione per gli operatori coinvolti	20%	?	31.12.08	Realizzazione delle attività formative, valutazione dei risultati		15.11.08	In corso di elaborazione	25%	5
6	Miglioramento dei tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia di screening	20%		31.12.08		Rendere compatibile la colonscopia di screening con l'attività routinaria	15.11.08	31.12.08	100%	6
		100%								

Nota 1

Le modifiche nella tempistica prevista si sono rese necessarie per le problematiche occorse in fase di aggiudicazione dell'allestimento della centrale operativa ad un soggetto esterno, per cui essendo la programmazione di durata annuale si intende quale fine annualità il 15.11.09.

Nel corso dell'anno la popolazione da invitare della fascia di età 60/70 anni è pari a circa 70.000 persone ambo sessi , Al 15.02.09 sono state invitate circa 17.900 persone

Nota 2

La campagna informativa che si avvale sia di manifesti e sia di spot radiofonici giornalieri prevede diversi passaggi per cui oltre quelli del periodo indicato che si realizzeranno nell'anno 2009

Nota 3

L'anagrafe dei MMG è costituita da 511 iscritti di cui al momento ne risultano aderenti al progetto 409

I distretti di base sono 38 dei quali al 31.12.08 ne sono già attivi 8 ,

Nota 4

La produzione degli indicatori si è avviata con il programma ed è in corso

Nota 5

Un endoscopista specificatamente formato sta svolgendo attività di tutoraggio nei confronti dei suoi colleghi ed è in fase di avanzata elaborazione il programma per tutti gli operatori coinvolti

Nota 6

Il programma ha assunto impegno ad effettuare le colonscopie di screening entro 30 gg dalla comunicazione della positività del test alla persona interessata. Tale parametro è obiettivo per la valutazione dei direttori generali delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere.