

Prospetto 3. Cronoprogramma incidenti LAVORO/PREVENZIONE/SICUREZZA EDILIZIA/ASSISTENZA PICCOLE IMPRESE - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	EFFETTUAZIONE CORSI RLST RSPP IN ACCORDO CON INAIL E COMITATI PARITETICI PER L'ARTIGIANATO			EFFETTUATO	EFFETTUAZIONE CORSI NEL TERRITORIO REGIONALE					
2	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L' AGGIORNAMENTO MANUALI INFORMATIVI SUI RISCHI IN UNA SERIE DI COMPARTI			EFFETTUATO	COSTITUIRE GRUPPO TECNICO PER REVISIONE MANUALE EBAM (COMPARTO METALMENCCANICA)					
3	ACCORDI DI PROGRAMMA INAIL- REGIONE MARCHE E REGIONE MARCHE- EBAM CON FORMALIZZAZIONE INTESA			EFFETTUATO	STESURA INTESE ISTITUZIONALI E FORMALIZZAZIONE					
4	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO E PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO TECNICO MANUALI E REDAZIONE MATERIALE INFORMATIVO	70	01.01.2008	31.10.2008	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AGGIORNATO PER AZIENDE ARTIGIANE COMPARTO CANTIERISTICA NAVALE		01/01/08	28/02/09	100	Si è avuto un ritardo di alcuni mesi per problemi redazionali

5	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE PRODOTTO SU SCALA INTERREGIONALE	30	1/11/2008	31/12/2008	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO TRAMITE IL SITO WEB IMPRESASICURA.ORG		31/12/2009	25/03/09	100%	Il prodotto multimediale è ufficialmente scaricabile dal sito "impresa sicura.it" dal 25/03/09
Tot		100								