

Prospetto 4. Cronopr. incidenti LAVORO/PREVENZIONE/SUPPORTO RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	STUDIO DI FATTIBILITA' IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE – FACOLTA' ECONOMIA	0		EFFETTUATO	VALUTARE FATTIBILITA' PROGETTO					
2	STIPULA CONVENZIONE TRA REGIONE MARCHE ED UNIVERSITA' PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO	0		EFFETTUATO	ATTIVARE CONVENZIONE PER SVILUPPO PROGETTO					Delibera Giunta Regionale delle Marche n. 1522 del 28.12.2006
3	CONCLUSIONE ATTIVITA' SULLA RICERCA RUOLO RLS CON UNIVERSITA' POLITECNICA MARCHE	50	1/1/2007	31.07.2008	EFFETTUAZIONE STUDIO RILEVAZIONE SUL CAMPO CON QUESTIONARI		01/11/07	31/11/08	100%	
4	REDAZIONE DEL REPORT E CONDIVISIONE CON LE PARTI SOCIALI	25	01.07.2008	31/12/2008	REALIZZARE REPORT E SUA DIFFUSIONE		31/11/2008	31/12/08	50%	Report tecnico preliminare effettuato. Previsto seminario finale pubblico entro giugno 2009
5	PROGRAMMAZIONE DI INCONTRI TERRITORIALI CON RLS 2° ANNO	5%	01.05.2008	30.06.2008	REDAZIONE PROGRAMMA TIPO DELLE GIORNATE INFORMATIVE RLS CONDIVISE CON PARTI SOCIALI		01/05/08	31/07/08	100%	

6	EFFETTUAZIONE INCONTRI	20%	01.10.2008	31.12.2008	EFFETTUAZIONE 4 GIORNATE INFORMATIVE RLS NEL TERRITORIO		01/10/08	31/12/08	100%	
Tot		100								