

Prospetto 4. Cronoprogramma incidenti stradali/SURVEY/ PROGETTO SAFETY NET - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE	5		EFFETTUATO	COSTITUZIONE TAVOLO TECNICO OPERATIVO					
2	DECRETO GIUNTA REGIONALE E CONVENZIONE CON UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA	5		EFFETTUATO	ATTIVAZIONE CONVENZIONE					DGR 182/2006
3	FORMAZIONE DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE E DEL PERSONALE 118, FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALE NECESSARIO	15		EFFETTUATO	FORMAZIONE DEL PERSONALE DI TUTTE LE ZT ASUR					Effettuata nel febbraio 2006
4	COSTITUZIONE GRUPPO REGIONALE DI COORDINAMENTO	5		EFFETTUATO	ATTIVAZIONE COORDINAMENTO REGIONALE					Decreto dirigenziale del 28/3/2006
5	INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO OPERATIVO COMUNI, POLIZIA STRADALE E POLIZIA MUNICIPALE	5		EFFETTUATO	ATTIVAZIONE COLLABORAZIONE					
6	SPERIMENTAZIONE IN ZONA PILOTA DI 5 CASI CON SUCCESSIVO DATA ENTRY E VERIFICA QUALITA' DEI DATI	5		EFFETTUATO	SPERIMENTAZIONE EFFETTUATA					Effettuata 31/3/2006

7	FORMALIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA' SUL CAMPO	5		EFFETTUATO	FORMALIZZAZIONE EFFETTUATA					Nota dirigenziale aprile 2006
8	RILEVAZIONE IN LOCO DEGLI INCIDENTI STRADALI CON DANNO ALLE PERSONE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DEL 118. LA RILEVAZIONE PER LE MARCHE PREVEDE L'ANALISI DI 250 INCIDENTI. EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE ALLE PERSONE COINVOLTE	25	1/4/2006	31.03.2008	EFFETTUAZIONE INDAGINE SU 250 INCIDENTI STRADALI	<p>Il progetto Safety-net è un progetto europeo che vede coinvolti 21 centri di ricerca sulla sicurezza stradale, tra questi l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma. A livello europeo verranno indagati 1000 casi e di questi, 250 (25%) verranno investigati in Italia nella regione Marche. Si tratta pertanto di un protocollo di studio europeo con tempistica biennale. La quota di incidenti è stata calcolata per ottenere una significatività statistica locale.</p> <p><i>Verrà trasmesso un report semestrale sullo stato d'avanzamento (n. incidenti indagati e caratteristiche) per consentire un monitoraggio del progetto</i></p>			100%	
9	INSERIMENTO DATI REGIONALE RACCOLTI NEL DATABASE ED INVIO AL CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE (UNIVERSITA' LA SAPIENZA ROMA)	10	1/4/2006	15/4/2008	COSTITUZIONE DATA BASE REGIONALE E TRASMISSIONE DATI AL CENTRO DI RIFERIMENTO NAZIONALE				100%	
10	ANALISI DEI DATI REGIONALI	10	16/4/2008	31/7/2008	EFFETTUAZIONE ANALISI			31.12.08	100%	
11	REPORT FINALE E SEMINARIO DI RESTITUZIONE	10	1/6/2008	31/12/2008	REALIZZAZIONE REPORT				100%	
Tot		100								