



REGIONE TOSCANA  
Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla  
Salute e Politiche di Solidarietà  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE  
IN SANITA'**

Prot. N. AOOGR/ 78378 / Q.20.20

Firenze, 19 marzo 2009

*da citare nella risposta*

---

Ministero del Lavoro della Salute  
e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale della Prevenzione  
Sanitaria – Ufficio IX

Alla c.a. dr.ssa Stefania Vasselli

**Oggetto: Piano Nazionale della Prevenzione 2005 – 2008: invio cronoprogramma e relazione  
relativi a “Prevenzione del rischio cardiovascolare”**

Si trasmettono, in allegato il cronoprogramma e la relazione inerenti la “Prevenzione del rischio  
cardiovascolare, che rientrano nell’anno di proroga 2008 del Piano Nazionale della Prevenzione  
2005/2007.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori richieste, porgiamo distinti saluti.

Per il Coordinamento di Linea Sanità  
dr. Valtere Giovannini

13

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 30 DICEMBRE 2008

Titolo del progetto		Il programma toscano per la prevenzione del rischio cardiovascolare									
Linea progettuale (cuore, diabete, screening, vaccinazioni)		Cuore									
Referente di progetto (indicare nominativo, ente di appartenenza, recapiti)		Valter Giovannini- Responsabile Area Coordinamento Sanità Direzione Generale Diritto alla Salute Regione Toscana									
Cronoprogramma											
Codice attività	Descrizione attività	Fase % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note	
1	Versione finale del protocollo del progetto pilota	10%	1/1/08	1/7/08	100%		28/2/08	1/7/08	100%		
2	Progetto pilota	40%	1/7/08	1/10/08	100%	parere Comitato Etico- risorse per la realizzazione del progetto	20/8/08	15/7/09	75%		
3	Publicazione dei risultati del progetto pilota e condivisione con il gruppo di coordinamento regionale	10%	15/10/08	31/12/08	100%		31/12/08	16/6/09	50%		
4	Cardiologia Riabilitativa	15%	1/1/08	31/12/08	50%		1/3/08	31/12/2008	100%		
5	consolidamento Reti regionale cardiologia	15%	1/1/08	31/12/08	70%		1/1/08		25%		
		100%									

(\*) indicare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%

**Piano Nazionale della Prevenzione 2008**  
**Relazione di Progetto**  
**Linea Progettuale Prevenzione Cardiovascolare**  
**Diffusione della carta del rischio cardiovascolare e Prevenzione secondaria degli accidenti**  
**cardiovascolari**

**Regione:** Toscana

**Titolo del progetto.** Il programma toscano per la prevenzione del rischio cardiovascolare.

**Referente.** Valter Giovannini. Responsabile Area Coordinamento Sanità - Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà.

**Relazione attività 2008**

In relazione al cronoprogramma presentato nel 2008, si descrivono di seguito brevemente i risultati raggiunti per ogni attività e le motivazioni del parziale/mancato raggiungimento:

**Attività 1-**Versione finale del protocollo del progetto pilota- la stesura finale del protocollo è stata effettuata dal gruppo scientifico e tecnico entro la data prevista, pertanto l'obiettivo risulta raggiunto.

**Attività 2-**Progetto Pilota VIRC- terminata la stesura del protocollo, lo stesso è stato deliberato dalla Giunta Regionale e presentato ai competenti Comitati Etici, con relativo parere positivo. La fase di avvio del progetto, che prevede il coinvolgimento di 1200 cittadini toscani valutati per il rischio cardiovascolare mediante la cartella clinica informatizzata Virc presso alcuni Centri ospedalieri e studi di medici di medicina generale, in un arco temporale di tre mesi è in corso e terminerà presumibilmente a luglio 2009 pertanto l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto..

**Attività 3-** I dati saranno pubblicati a conclusione del progetto, mentre ne è già stata condivisa l'attuazione futura con il gruppo di coordinamento regionale Carta sanitaria, pertanto l'obiettivo risulta parzialmente raggiunto.

**Attività 4-** Cardiologia Riabilitativa- Costituzione di una struttura per ogni area vasta  
Sono ad oggi presenti strutture di cardiologia riabilitativa in tutte le tre aree vaste toscane: nella area vasta Centro, presso l'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, nell' Area vasta Nord-ovest presso l'Azienda sanitaria di Viareggio, nell'Area vasta Sud est presso l'Azienda sanitaria di Arezzo.

**Attività 5-** Consolidamento rete regionale cardiologia: si propone per i prossimi mesi uno studio di fattibilità per la creazione di un apposito Registro dei pazienti sottoposti a procedure di angioplastica.

Il progetto è in fase di implementazione.

**Punti di forza:** Il progetto cardiovascolare si è inserito nei più ampi progetti "Carta Sanitaria" e "Chronic Care Model" previsti dal Piano Sanitario Regionale 2008-2010 e ha ottenuto un finanziamento ulteriore dalla Banca Monte dei Paschi di Siena.

**Punti di debolezza:** Difficoltà organizzative dovute alla numerosità dei soggetti e dei centri coinvolti