

Prospetto 1.

Titolo del progetto:

Programma regionale di screening del cancro del colon retto

Linea progettuale:

screening oncologici

REFERENTE REGIONALE : dott.ssa Maria Giovanna TROTTA – Uff. Prestazioni Assistenza Terr., Osp. e Politiche del farmaco
Tel. 0971 668837 mail: giovanna.trotta@regione.basilicata.it

Referente progetto:

COORDINATORE SANITARIO : DOTT. Angelo SIGILLITO dirigente medico di Endoscopia Digestiva - Azienda Osp. San Carlo di Potenza

Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività (a)	Descrizione attività (b)	Peso % attività (c)	Data inizio prevista (d)	Data fine prevista (e)	Traguardo (f)	Eventuali vincoli o criticità (g)	Data inizio effettiva (h)	Data fine effettiva (i)	valore rilevato del traguardo (l)	Note (m)
1	Realizzazione del secondo round del programma di screening del cancro del colon retto della durata di un anno	20%	Novembre 2008	Novembre 2009	Invitare tutta la popolazione bersaglio di età compresa tra 60 e 70 anni, pari a circa 70.000 persone	Coinvolgimento dei distretti sanitari	15/11/2008	14/11/2009	100%	
2	Riprogrammazione campagna informativa	10%	Novembre 2008	Novembre 2009	Rendere tutta la popolazione informata del programma e delle modalità di erogazione del servizio	E' stata raggiunta tutta la popolazione bersaglio attraverso mezzi di comunicazione di massa TV/radio/giornali/affissioni manifesti e distribuzione capillare di brochure informative(studi MMG, Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali)	15/11/2008	14/11/2009	100%	
3	Coinvolgimento oltre ai MMG, anche dei Distretti Sanitari di base,	10%	Novembre 2008	Novembre 2009	Consegna secondo la tempistica prevista dei	Coinvolgimento massiccio dei MMG, distruzione avvenuta anche attraverso i distretti Sanitari di base, i	15/11/2008	14/11/2009	50%	

	nella consegna ai pazienti del kit per la ricerca del sangue occulto				kit ai pazienti invitati	due punti di raccolta: nella città di Potenza c/o la Centrale Amm.va dello screening ubicata presso l'osp. S. Carlo di PZ e presso il punto Sanità di Matera				
4	Impegno a mantenere la qualità del programma e la produzione degli indicatori previsti	20%	Novembre 2008	Novembre 2009	Continuare la Produzione degli indicatori	E' stato possibile eseguire la colonscopia di screening con video capsula endoscopica nei casi giudicati difficili, attraverso un progetto Pilota della Regione Basilicata. E' stato eseguito un corso di Formazione ad Hoc da un medico dell'Ospedale Madonna delle Grazie di Matera ed è in programma corso di retraining per tutti gli endoscopisti che partecipano alle attività di screening.	15/11/2008	14/11/2009	50%	
5	Adozione del Piano della formazione per gli operatori coinvolti	20%		Inizio 2009	Realizzazione delle attività formative, valutazione dei risultati	Programmato corso di retraining per tutti gli endoscopisti che partecipano alle attività di screening.	15/11/2008	14/11/2009	75%	
6	Miglioramento dei tempi di attesa per la esecuzione della colonscopia di screening	20%		Novembre 2009		Rendere compatibile la colonscopia di screening con l'attività routinaria. I tempi di attesa sono stati regolamentati dalla D.G.R.170/07 che prevede una'attesa non superiore ai 30 gg dall'avvenuta comunicazione di positività al test del sangue occulto.	15/11/2008	14/11/2009	100%	
		100%								