

REGIONE BASILICATA  
PROGRAMMA DI SCREENING DEL CANCRO DEL COLON RETTO  
PROGRAMMA ATTIVO

Fase	Descrizione attività	Data inizio	Data termine prevista	indicatore	Valore atteso
1	Il programma su base regionale ha come target l'intera popolazione della Basilicata per un totale di 136.042 cittadini e si articola su tre livelli di responsabilità	01.febbraio 2005	31dicembre 2007	Delibere di Giunta Regionale di adozione del programma e attestazione dell'avvio delle attività	n.4
2	È stato definito il Centro di coordinamento del programma, presso l'Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, con la nomina di un coordinatore regionale e di coordinatori a livello delle Aziende Sanitarie locali	Contestualmente alla adozione del programma	31dicembre 2007	Atti di Nomina della Giunta per il coordinatore regionale e delle Aziende per i coordinatori locali	n.1
3	Sono stati individuati i livelli di responsabilità: il primo 1°livello corrisponde al MMG per la consegna del Kit e compilazione della scheda informativa del paziente , il 2° corrisponde alla lettura e all'approfondimento diagnostico con colonscopia per i positivi al sangue occulto presso gli	Contestualmente alla adozione del programma	31 dicembre 2007	Adesione al programma secondo le attribuzioni di responsabilità	n. 7 sedi di PSA

	ospedale regionali, sede di PSA, il 3° corrisponde al livello terapeutico di trattamento delle lesioni diagnosticate				
4	E' stato definito un piano di formazione per il personale addetto alla lettura dei test del sangue occulto, a lettura automatizzata quantitativa, allo scopo di dare uniformità alla lettura stessa. E' in fase di predisposizione un programma di formazione per i medici endoscopisti del 2° livello diagnostico	Contestualmente alla adozione del programma  Giugno 2006	31 dicembre 2007  Dicembre 2006	Attestazione della formazione eseguita  Adozione formale del piano di formazione per gli endoscopisti	100% addetti  100% addetti
5	E' stato predisposto il materiale informativo	Prima dell'avvio del programma		Divulgazione a tutta la popolazione di materiale informativo e invito specifico alla popolazione target con lettera	100%
6	E' stata programmata la costituzione di una centrale amministrativa	01 febbraio 2005	31 dicembre 2007	la gestione della centrale amministrativa è stata affidata con procedura di evidenza pubblica ad una ditta esterna	n.1 centrale attivata
7	E' stata avviata la produzione degli indicatori	01 febbraio 2005	31 dicembre 2007	Produzione e pubblicazione di una batteria di indicatori	n.1 pubblicazione

8	Si prevede entro la fine del programma di spedire gli inviti a tutta la popolazione bersaglio	01 febbraio 2005	31 dicembre 2007	Inviti spediti	100%
9	Il programma è regionale e ha come target l'intera popolazione della regione per un totale di 136.042 cittadini di cui 65.615 maschi e 70.420 donne	01 febbraio 2005	31 dicembre 2007	L'anagrafica completa è stata messa a punto dal sistema informativo regionale ed continuamente aggiornata perché in collegamento con l'anagrafica dei comuni e delle ASL	Almeno n.1 aggiornamento annuale