

PROGRAMMA DI SCREENING MAMMOGRAFICO

Il programma è attivo

N. fase	Descrizione fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	indicatore	Valore atteso indicatore
1	Aumento dell'estensione del programma di screening con raggiungimento di tutta la popolazione bersaglio	Inizio 4° round 14.03.06	31.12.07	Incremento della comunicazione	n.2 campagne informative
2	Attivazione di un piano di formazione per TSRM per mammografia presso scuola Italiana di senologia	Marzo 2006	Marzo 2006	Piano di formazione	n.1
3	<p>A superamento dei tempi di lettura lunghi per le mammografie si pensa di riorganizzare e potenziare i centri lettura mediante l'utilizzo di tecnologie digitali</p> <p>Utilizzo di un sistema RIS PACS dedicato allo screening</p> <p>Miglioramento degli indicatori relativi alla percentuale di richiamo nei primi inviti e miglioramento qualitativo degli approfondimenti diagnostici mediante il potenziamento dei centri e attivazione percorsi formativi</p>	Marzo 2006	<p>Dicembre 2006</p> <p>Dicembre 2007</p> <p>Giugno 2007</p>	<p>Attestazione formale</p> <p>Attuazione corsi</p>	n.1
4	Implementazione attività del registro tumori di popolazione istituito con D.G.R. n.1277 del 26.06.2000	Luglio 2000	Dicembre 2006	Registrazione dei casi delle patologie tumorali oggetto di screening su base SDO e referti Anatomia patologica	

5	Impegno a mantenere la qualità del programma e gli indicatori previsti che si producono già dal 2000	Marzo 2006	Dicembre 2006	Produzione di indicatori	
6	Impegno per il raggiungimento della adesione al programma pari al 60% della popolazione bersaglio	Marzo 2006	Dicembre 2006	Attestazione formale del numero di esami ti eseguiti	

PROGRAMMA DI SCREENING CERVICO UTERINO

Il programma è attivo

N. fase	Descrizione fase	Data inizio prevista	Data termine prevista	indicatore	Valore atteso indicatore
1	Aumento dell'estensione del programma di screening con raggiungimento di tutta la popolazione bersaglio	Inizio 4° round 01.03.06	31.12.07	Incremento della comunicazione	n.2 campagne informative
2	Attivazione di un piano di formazione rivolto a citologi e ginecologi, rispettivamente per il perfezionamento della lettura pap-test e dell'approfondimento diagnostico	Maggio 2006	31 dicembre 2007	Attestazione formale	100% adesione addetti
3	A superamento dei tempi di lettura lunghi per i PAP TEST si pensa di riorganizzare e potenziare i centri lettura	Marzo 2006	Dicembre 2006	Centri riorganizzati	n.2
	Miglioramento degli indicatori relativi alla percentuale di richiamo nei primi inviti	Marzo 2006	Dicembre 2007	Attuazione corsi	
4	Implementazione attività del registro tumori di popolazione istituito con D.G.R. n.1277 del 26.06.2000	Luglio 2000	Dicembre 2006	Registrazione dei casi delle patologie tumorali oggetto di screening su base SDO e referti Anatomia patologica	100%
5	Impegno a mantenere la qualità del programma e gli indicatori previsti che si producono già dal 2000	Marzo 2006	Dicembre 2006	Produzione di indicatori	
6	Impegno per il raggiungimento della adesione al programma pari al 55% della popolazione bersaglio	Marzo 2006	Dicembre 2006	Attestazione formale del numero di esami ti eseguiti	