

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete

Regione Calabria

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore/ Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Identificazione realtà territoriale delle 11 A.S.della Regione Calabria	10%	15/02/2006	28/02/2006	Attestazione formale		15/02/2006	28/02/06	100%
2	Definizione programmi formativi	10%	01/03/2006	31/05/2006	Produzione materiale formativo		01/03/2006	31/05/06	100%
3	Defin. organizzazione territoriale Disease Management MMG- CD- CD accr.- Special. Amb.Direttori Distretto	10%	01/03/2006	30/04/2006	Produzione Delibera		01/03/2006	30/04/06	100%
4	Esecuzione programmi formativi per gli operatori	40%	01/09/2006	30/11/2006	Accreditamento ECM		01/09/2006	30/11/06	100%
5	Definizione modalità accesso progetto ed identificazione attori	30%	15/09/2006	29/02/2007	Produzione documenti elenchi data base informatici		15/09/2006	29/02/06	100%
Tot		100%							