

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete

MODENA	<i>L'azienda USL di Modena ha recepito la circolare regionale 14/2003 nel nuovo Accordo aziendale 2005 per la gestione integrata del diabete mellito.</i>
---------------	--

Cronoprogramma - Modena									
N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Presso Centri Diabetologici (CD): individuare i pazienti eleggibili per la gestione integrata e le modalità per il passaggio graduale ai MMG	5	Iniziata nel corso del 2° semestre 2005	1° fase: 30.04.2006 verifica a 31.12.2006	Attestazione formale con elenco pazienti eleggibili	Vincolo: Inserito tra gli obiettivi degli specialisti CD dal direttore del dipartimento di medicina. Criticità: Recupero archiviazione dati presso i CD.			
2	Definire i percorsi clinici, organizzativi e di comunicazione tra CD e MMG	10	01.01.2006	31.03.2006 verifica a 31.12.2006	Attestazione formale con specificazione dei percorsi	Attuazione dell'Accordo 2005 con i MMG nei distretti aziendali			
3	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti (gestione farmaci ipoglicemizzanti : per MMG, educazione terapeutica: per team diabetologico)	10	15.01.2006	31.12.2006	Piano di formazione degli operatori	Incontro ECM obbligatorio + formazione sul campo per Nuclei di Cure Primarie (NCP)			

4	Pianificazione della formazione per gli operatori partecipanti (counselling: per MMG e CD)	20	15.01.2006	15.04.2007	Piano di formazione degli operatori	Formazione sul campo per NCP + progetto sperimentale in 2 distretti aziendali per NCP			
5	Raccolta dati omogenea dei pazienti in gestione integrata da CD e MMG, secondo l'elenco minimo di dati concordato (v. allegato 3)	20	Già esistente dal 1999	Registro diabete MMG con raccolta dati trimestrale ed analisi annuale	Attestazione formale e raccolta dati individuali Modulistica ad hoc	Accordo con i MMG. Invio moduli cartacei per registro per verifica applicazione accordo MMG. Mancato utilizzo della cartella informatizzata da parte dei CD.			
6	Definire le specifiche di un sistema di monitoraggio delle complicanze attraverso le schede di dimissione ospedaliere	5	01.06.2006	31.07.2006 31.12.2006	Estrazione DRGs indice Analisi andamento SMR dei DRGs	Accesso ai database SDO			
7	Raccolta dei dati relativi agli indicatori di processo e di esito individuati (v. allegato 3)	30	Già esistente dal 1999	Registro diabete MMG con raccolta dati trimestrale ed analisi annuale	Attestazione formale e raccolta dati individuali Modulistica ad hoc	Accordo con i MMG. Invio moduli cartacei per registro per verifica applicazione accordo MMG.			