

## PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 31 DICEMBRE 2006

<b>Titolo del progetto</b>	PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE: GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE
<b>Linea progettuale</b>	<b><i>Regione Emilia Romagna: Il progetto "Gestione integrata del diabete per la prevenzione delle complicanze" è inserito nel Piano regionale della prevenzione per il triennio 2005-2007, adottato con D.G.R. n. 1012 del 27/06/2005</i></b>
<b>Referente di progetto (nominativo, recapiti)</b>	Dott.ssa Angela Paganelli Servizio Assistenza distrettuale, Medicina generale, Pianificazione e Sviluppo dei servizi sanitari Regione Emilia Romagna tel. 051 6397318 fax 051 6397062 <a href="mailto:apaganelli@regione.emilia-romagna.it">apaganelli@regione.emilia-romagna.it</a>

### **Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di disease management del diabete**

#### RACCOMANDAZIONI DI RIFERIMENTO:

- Elaborazione e condivisione delle linee guida clinico- organizzative per la gestione integrata del paziente con diabete mellito di tipo 2 (raccomandazioni cliniche, criteri della gestione integrata, ruolo del team diabetologico, ruolo del Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta (MMG/PLS), ruolo del Paziente, ruolo dell'Organizzazione sanitaria): anni 2001 – 2003 con Panel multidisciplinare (ALLEGATO n. 1)
- Formalizzazione delle linee guida: con circolare regionale n. 14 del 5/9/2003 (ALLEGATO n. 2)

#### FASI ATTUATE (anno 2006)

- Conferma dell'individuazione presso ciascuna Azienda sanitaria di un Referente distrettuale (AUSL) e di un Referente ospedaliero (AUSL e AOSP) per l'attuazione delle Linee guida (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie) (ALLEGATI n. 3 e 4)
- Aggiornamento del gruppo di coordinamento regionale del progetto, costituito dei Referenti aziendali insieme a un gruppo ristretto di funzionari regionali e di esperti (ALLEGATO n. 5)
- Verifica dell'istituzione delle Commissioni provinciali rappresentative dei soggetti coinvolti (comprese Associazioni dei pazienti) per monitorare l'attuazione delle linee guida (comunicazione formale da parte delle Aziende sanitarie)
- Raccolta dei dati di monitoraggio tramite apposita griglia, con incontro in sede provinciale con i referenti aziendali (v. allegati n. 3 e n. 8): dati in corso di elaborazione
- Iniziativa regionale di formazione rivolta ai professionisti coinvolti nella gestione integrata del paziente diabetico attraverso incontri aziendali e/o provinciali e per le tre Aree Vaste: Area Vasta Emilia Nord, Area Vasta Romagna, Area Vasta Centro (Bologna, Ferrara e Imola) (allegati n. 6 e 7)

N° esenzioni per diabete mellito rilasciate dalle AUSL delle regione al 31.12.2004: 118.968

Sono coinvolti nel progetto di gestione integrata tutti i distretti di ciascuna AUSL delle regione.

Presso il distretto di Modena i MMG aderiscono al progetto di gestione integrata dal 1999 (poi adeguato alle linee guida regionali), con raccolta di indicatori di processo e di esito: il cronoprogramma del monitoraggio viene presentato con scheda apposita.

Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna									
N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
1	Presso Centri Diabetologici (CD): individuare i pazienti eleggibili per la gestione integrata e le modalità per il passaggio graduale ai MMG	20	01/01/2006	31/12/.2006*	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Diverse modalità di archiviazione dei dati presso i CD Accordo con i MMG	01/01/ 2006	31/12/2006* <sup>1</sup>	75%
2	Definire i percorsi clinici, organizzativi e di comunicazione tra CD e MMG	20	01/01/2006	31/12/.2006*	Attestazione formale con specificazione dei percorsi	Accordo con i MMG	01/01/2006	31/12/.2006*	75%
3	Formazione su gestione integrata	15	15.03.2006	31.05.2006	Piano di formazione degli operatori: <b>elaborazione del progetto formativo</b>	Compatibilità di tempi e modalità con piano di formazione nazionale	03/04/2006	15/01/2007	100%
4	<b>Realizzazione della formazione regionale sulla gestione integrata<sup>2</sup></b>	<b>Non si applica (attività programmata per il 2007)</b>	15.01.2007	<b>31/12/2007</b>	<b>Documenti elaborati nel corso della formazione sul campo</b>	Compatibilità di tempi e modalità con piano di formazione nazionale	<b>09/03/2007</b>		
5	Raccolta dati omogenea dei pazienti in gestione integrata da CD e MMG, secondo l'elenco minimo di dati concordato	30	01/01/2006	31/12/.2006*	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Accordo con i MMG Assenza di anagrafi informatizzate/R registri	01/01/2006	31/12/.2006*	75%

<sup>1</sup> \*: Fasi 1 , 2 , 5: attività da ripetere nel 2007

<sup>2</sup> **attività già programmata per il 2007: ridefinita sulla base del progetto formativo elaborato nel 2006**

## Cronoprogramma – Regione Emilia Romagna

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore / Pietra miliare	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/ pietra miliare (%)
6	Avvio gruppo di lavoro per definizione dei criteri di individuazione della popolazione target attraverso le banche dati sanitarie correnti (assistenza ospedaliera e assistenza farmaceutica territoriale) con la finalità di analizzare l'evoluzione clinica della popolazione negli anni successivi integrando la lettura dei dati ospedalieri con sistemi di classificazione per Disease Staging e per l'appropriatezza dei ricoveri	10	01.06.2006	31.12.2006	Individuazione delle variabili da elaborare Prima analisi dei report elaborati		06/04/2006	20/04/2007	50%
7	Raccolta dei dati relativi agli indicatori di processo e di esito individuati	Non si applica (attività programmata per il 2007)	01.01.2007	31.10.2007 per 1° semestre	Attestazione formale e raccolta dati aggregati	Accordo con i MMG Assenza di anagrafi informatizzate/R egistri			
8	In almeno 3 AUSL, nell'ambito del progetto SOLE, effettuare l'analisi informatica/informativa delle linee guida per la gestione integrata, finalizzata allo scambio bidirezionale MMM – CD dei dati inerenti le variabili monitorate e il referto <sup>3</sup>	5	01.01.2006	31.12.2006	Documento contenente le specifiche (campi e relativi contenuti) delle informazioni da scambiare	Modalità organizzative diverse nella gestione dei pazienti	01.01.2006	31.12.2006	75%

<sup>3</sup> Termine analisi a dicembre 06; nel 2007 avvio sperimentazione in alcune aziende