

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione: Lazio

Titolo del progetto: “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”

Referente: d.ssa Sara Antignani

Relazione

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento

Ciascuna ASL ha proceduto alla nomina di un referente di piano che segue tutte le linee di attività del progetto “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”.

L'attività svolta viene di seguito descritta per ciascuna specifica linea di attività prevista dal progetto.

- Linea di attività “A1”: *“Consolidare l'utilizzo del sistema di sorveglianza degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*. E' stato definito e approvato un unico progetto regionale che varrà per tutti i servizi Pre.S.A.L. delle Aziende ASL del Lazio contenente motivazioni, attività ed obiettivi specifici del progetto. E' stata definita la scaletta che le ASL dovranno seguire per la stesura del report annuale di ASL riguardante gli infortuni sul lavoro, basato sui dati contenuti nei “Flussi Informativi INAIL-ISPEL-Regioni”. E' stata concordata con tutte le ASL, e approvata, la griglia di valutazione con gli indicatori di progetto. Tutte le ASL hanno comunicato il numero di operatori coinvolti nel progetto con la relativa qualifica.
- Linea di attività “A2”: *“Programmare e realizzare le attività inerenti la prosecuzione del progetto nazionale ISPEL di indagine sulle modalità di accadimento degli infortuni mortali attraverso l'utilizzo del modello Sbagliando s'impara”*. E' stato definito e approvato un unico progetto regionale che varrà per tutti i servizi Pre.S.A.L. delle Aziende ASL del Lazio contenente attività e obiettivi specifici del progetto. Sono state definite alcune attività facoltative che saranno svolte in via sperimentale solo da alcune ASL. E' stata concordata con tutte le ASL, e approvata, la griglia di valutazione con gli indicatori di progetto. Tutte le ASL hanno comunicato il numero di operatori coinvolti nel progetto con la relativa qualifica.
- Linea di attività “B1”: *“Definire, per ciascun territorio ASL, gli ambiti prioritari di intervento, avvalendosi dei dati epidemiologici correnti e dei dati di contesto produttivo ed occupazionale ed attuare gli interventi”*. E' stato stabilito che ciascuna ASL presenti due piani di comparto, uno riguardante il comparto “Costruzioni”, l'altro relativo ad uno specifico

comparto che ciascuna ASL ha ritenuto prioritario come ambito di intervento. Per ciascuna ASL è stato individuato il comparto “facoltativo” destinatario degli interventi di prevenzione. Per il comparto “Costruzioni” è stato elaborato ed approvato un progetto comune a tutte le ASL; è stata altresì definita e approvata la griglia di valutazione con gli indicatori delle attività stabilite dal progetto. Per il comparto “a scelta” ciascuna ASL ha presentato un proprio progetto contenente motivazione della scelta del comparto, attività e obiettivi specifici. Per ciascun progetto di comparto specifico è stata elaborata una griglia di valutazione contenente gli opportuni indicatori. Tutte le ASL hanno comunicato il numero di operatori, con relativa qualifica, coinvolti nell’attività “B1”.

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni

Tutte le attività previste sono state finora svolte entro i tempi prestabiliti.

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni

Nessuna attività o traguardo eliminato/modificato.

4. Punti di forza e criticità nella realizzazione del piano

Un punto di forza della linea di attività “A1” è la presenza del “Gruppo flussi”, gruppo di lavoro regionale che, insieme all’ASP, partecipa alle attività di formazione/aggiornamento del personale ed è di supporto all’utilizzo della base dati da parte degli altri operatori dei Servizi PreSAL delle ASL del Lazio.

Allo stesso modo, per la linea di attività “B1 – programma di intervento Comparto Costruzioni” ci si è avvalsi del supporto del gruppo di lavoro “Cantieri edili”, costituito presso la Regione Lazio con determina del 3 maggio 2005. Il gruppo coadiuverà l’attività di formazione rivolta agli operatori SPreSAL prevista dal cronoprogramma relativo alla linea di attività “B1– programma di intervento Comparto Costruzioni”.

5. Ogni altro elemento utile all’analisi e interpretazione dello stato dell’arte del piano.