

Regione Liguria- Progetto Prevenzione delle complicanze croniche del diabete mellito attraverso l'organizzazione di un sistema di Gestione clinica Integrata

Cronoprogramma

Il piano attuativo del progetto "Prevenzione delle complicanze croniche del diabete mellito attraverso l'organizzazione di un sistema di Gestione clinica Integrata" prevede l'attivazione di un progetto pilota che prenderà l'avvio nell'ASL n. 3 Genovese; il progetto, condiviso dall'ASL 3 con la SLIMET (Scuola Ligure per la Formazione e Prevenzione in Medicina Territoriale, organismo scientifico della FIMMG regionale), sarà esteso alle altre Aziende della Liguria, secondo modalità e tempi successivi.

Titolo del progetto	Costruzione, pianificazione e attivazione del percorso di formazione "il diabete di tipo 2 non complicato o complicato stabilizzato:razionale scientifico, sistemi applicativi e teoria di applicazione di un nuovo percorso assistenziale integrato (PAI)"
---------------------	---

Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo	Note
1	Progetto pilota ASL 3 genovese: presentazione del PAI e raccolta consenso da parte Dir. San ASL e AA. Osp area metropolitana e Comitato Aziendale MMG	8%	1/1/06	30/6/06	n adesioni rispetto alla proposta	realizzazione degli accordi sindacali con i MMG, informatizzazione Servizi diabetologici e MMG				
2	percorso di formazione sul PAI per tutti i MMG per assistenza primaria e per continuità assistenziale dell'Asl 3 genovese	18%	1/7/06	31/12/06	n. moduli formativi portati a termine nel periodo	realizzazione degli accordi sindacali con i MMG				
3	1° applicazione del PAI (cfr programma esecutivo per dettagli) nell'ASL 3 genovese	25%	1/1/07	31/12/08	n. pazienti entrati nel PAI rispetto al n. assistiti diabetici dei MMG partecipanti	disponibilità archivi e integrazione tra tutti gli attori coinvolti				
4	presentazione del PAI alle ASL Liguri e raccolta consenso da parte degli attori implicati	8%	1/10/06	31/12/06	n adesioni rispetto alla proposta	realizzazione degli accordi sindacali con i MMG, informatizzazione Servizi diabetologici e MMG				
5	percorso di formazione sul PAI per tutti i MMG delle altre ASL Liguri per assistenza primaria e per continuità assistenziale	18%	1/1/07	30/6/07	n. moduli formativi portati a termine nel periodo	realizzazione degli accordi sindacali con i MMG				
6	1° applicazione del PAI nelle altre ASL Liguri (cfr programma esecutivo per dettagli)	25%	1/7/07	30/6/09	n. pazienti entrati nel PAI rispetto al n. assistiti diabetici dei MMG partecipanti	disponibilità archivi e integrazione tra tutti gli attori coinvolti				
7										
		100%								