

**Piano Prevenzione 2005-2007 Regione Liguria - Progetto “Sorveglianza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro”  
cronoprogramma**

Referenti: Dott.ssa Paola Oreste – Regione Liguria

(Tel. 010 - 5485464 – paola.oreste@regione.liguria.it)

Sig.ra Maura Nannini – Regione Liguria

(Tel. 010 – 5485574 – maura.nannini@regione.liguria.it)

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	Rafforzamento / completamento del sistema informativo.	25	Gennaio 2006	Dicembre 2007					75	
	1.1 Istituzione di un organismo regionale di osservazione	(3)	Giugno 2006	Dicembre 2006	Formalizzazione organismo		18/07/2006	21/12/2006	(100)	
	1.2 utilizzo del data base nuovi flussi informativi INAIL/ISPESL/REGIONI in sinergia con INAIL	(22)	Gennaio 2006	Dicembre 2006 e 2007	Rapporto annuale regionale sugli infortuni sul lavoro coordinato Regione/INAIL/ISPESL		06/09/2006	13/12/2006	(100)	

<b>2</b>	Progetto "Infortuni mortali" – Utilizzo sistematico del modello "sbagliando s'impura" utilizzato nella fase di sperimentazione	<b>20</b>	Gennaio 2005	Dicembre 2006 Dicembre 2007		Addestramento/ rafforzamento di tutti gli operatori all'utilizzo delle schede			<b>50</b>	
	2.1 Istituzione gruppo di lavoro regionale	(3)	Giugno 2006	Dicembre 2006	Formalizzazione gruppo di lavoro		Ottobre 2006	21/12/2006	(100)	
	2.2 Indagine, con questionario, giudizio operatori ASL	(2)	Gennaio 2006	Dicembre 2006	report		2/04/2006	26/06/2006	(100)	
	2.3 Analisi sistematica di tutti i casi di infortuni mortali ed alcuni casi di infortuni gravi (con criteri da determinarsi)	(10)	Gennaio 2005	Dicembre 2007	Utilizzo schede nei casi previsti ed inserimento dati nel software nazionale		2/04/2006	19/12/2006	(50)	
	2.4 n. 2 giornate di studio Regione/ ASL/INAIL/ISPESL per approfondimento casi e discussione risultati ai fini di interventi mirati	(5)	Giugno 2006	Giugno 2007	Organizzazione giornate		3/05/ 2006	26/06/2006	(100)	
<b>3</b>	Sorveglianza fenomeno infortunistico nelle strutture sanitarie pubbliche mediante raccolta dati informatizzata con l'utilizzo di un medesimo SW	<b>5</b>	Gennaio 2006	Dicembre 2007					<b>50</b>	

				Dicembre 2006	Realizzazione scheda informatizzata		28/03/2006	27/11/2006	(100)	
				Gennaio 2007	avvio raccolta dati					
				Marzo 2008	1° report					
<b>4</b>	Interventi di prevenzione – Settore costruzioni -	<b>25</b>	Gennaio 2005	Dicembre 2007					<b>50</b>	
	4.1 Istituzione Gruppo di lavoro regionale per definizione priorità e modalità di intervento, predisposizione di documentazione di supporto	(3)		dicembre 2006	Formalizzazione del gruppo di lavoro		20/10/2006	21/12/2006	(100)	
	4.2 Sorveglianza: Informatizzazione scheda di rilevazione dati relativa all'attività in edilizia predisposta a livello interregionale e miglioramento della qualità dei dati	(4)	Luglio 2005	gennaio 2006	Realizzazione nel rispetto dei tempi		luglio 2005	gennaio 2006	(100)	
			Giugno 2006	dicembre 2006 e dicembre 2007	Raccolta dati e report annuale		Luglio 2006	Dicembre 2006	(50)	

	4.3 vigilanza: attività di controllo nei cantieri di varie dimensioni, di diversa tipologia su specifica segnalazione e su programmazione autonoma anche in coordinamento con le Direz. Prov. Lavoro	(18)	Gennaio 2005	Dicembre 2007	<p>anno 2006: mantenimento n° cantieri controllati rispetto all'anno precedente</p> <p>anno 2007: incremento del 5% del n° cantieri controllati rispetto all'anno precedente</p> <p>(a personale invariato)</p>	Non garanzia turn-over del personale assegnato	Gennaio 2006	Dicembre 2006	(75)	
<b>5</b>	<p>Interventi di prevenzione - settore della pesca –</p> <p>5.1 Istituzione di un gruppo di un tavolo tecnico permanente tra Regione/Associazioni Pesca/ASL/Capitanerie di Porto/Sanità Marittima</p>	<b>5</b>	Gennaio 2005	Dicembre 2006			Marzo 2005	13/04/2005	<b>100</b>	
			Marzo 2005		Protocollo d'intesa tra Regione e Associazioni Pesca				(100)	
			Giugno 2005	Dicembre 2005 Dicembre 2006	raccolta dati produzione di linee operative		Giugno 2005	dicembre 2006	(100)	

	n. 2 giornate di studio con i soggetti sopraindicati		Giugno 2005	Dicembre 2005	materiale informativo Realizzazione iniziative		29/06/2005	28/10/2005	(100)	
<b>6</b>	Formazione	<b>15</b>	Gennaio 2006	Dicembre 2007			5/10/2006	30/11/2006	<b>50</b>	
	6.1 Aggiornamento operatori: - n. 2 giornate su rischi specifici	(5)	Gennaio 2006	Dicembre 2006	Realizzazione iniziativa nei tempi previsti con la partecipazione di operatori di tutte le UU.OO. PSAL delle ASL liguri				(100)	
	- n. 2 giornate flussi informativi INAIL/ISPESL/Regioni	(5)		Dicembre 2007	idem		Dicembre 2006	Dicembre 2006	(50)	
	6.2 Iniziative informative /formative nei confronti degli studenti anche in attuazione del Protocollo d'Intesa INAIL/Regione	(5)	Giugno 2006	Dicembre 2007	Realizzazione di corsi per le penultime classi delle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico (geometri, professionali ecc.) in tutte le province		Giugno 2006	22/12/2006	(50)	

					della regione					
<b>7</b>	Coordinamento con altri Enti :	<b>5</b>	Gennaio 2005	Dicembre 2007 Giugno 2006					<b>50</b>	
	7.1 Protocollo d'Intesa Regione/INAIL con specifico gruppo di lavoro misto per sorveglianza infortuni, collaborazione su valutazione rischi, produzione materiale, iniziative di informazione	(3)	Gennaio 2006	Dicembre 2006-dicembre 2007	Costituzione gruppo di lavoro e realizzazione iniziative previste secondo protocollo		Gennaio 2006	Dicembre 2006	(50)	
	7.2 Tavolo di coordinamento permanente Regione/ASL/Direzione Reg. e Prov. Lavoro	(2)	Gennaio 2005	Dicembre 2007	Incontri periodici e produzione di documenti di indirizzo operativo condivisi		01/02/2006	01/12/2006	(75)	
<b>Tot.</b>		<b>100</b>								

