

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione: Liguria

Titolo del progetto: Prevenzione incidenti stradali

Referenti: Claudio Culotta, Paola Oreste

Relazione

1. Descrizione sintetica delle attività svolte e/o in corso di svolgimento.

L'inizio delle attività di formazione degli operatori secondo il cronoprogramma (punti 1 e 2) era previsto per gennaio 2007. In considerazione del fatto che per il mese di aprile 2007 il Ministero ha programmato una iniziativa di formazione dei formatori a L'Aquila, le ASL svolgeranno attività di formazione a ricaduta a partire dai mesi di maggio-giugno 2007.

Punto 3 del cronoprogramma (analisi dei sistemi informativi): in data 27 giugno 2006 si è svolto un incontro con i rappresentanti dei servizi 118 e dei PS. Inoltre si è cominciato a raccogliere dati da datasiel regionale sui sistemi in uso.

Punto 4 (analisi dei dati correnti): l'attività è partita a giugno 2006 con l'analisi dei dati ISTAT-ACI disponibili su internet; inoltre sono stati predisposti strumenti informatici per l'analisi della mortalità per causa violenta nella ASL 3 Genovese.

Punto 6 (costituzione di un gruppo multidisciplinare): l'attività è partita a giugno 2006. Sono stati effettuati incontri oppure sono stati presi contatti (via tel o mail) con tutti gli attori interessati.

Punto 7 (informazione ed educazione di bambini e ragazzi frequentanti le scuole primarie della ASL 3 Genovese): da parte degli operatori di medicina scolastica sono stati presi contatti con polizia stradale, SERT, distretto sociale.

Punto 9 (informazione ed educazione delle famiglie con bambini di età 0-4 anni): sono stati presi contatti da parte della Regione con i rappresentanti dei PLS i quali hanno espresso in linea generale parere favorevole a inserire l'educazione all'uso dei sistemi di protezione nei bilanci di salute; rimangono da risolvere problemi legati ad eventuali incentivazioni dei pediatri a fronte del raggiungimento di determinati obiettivi.

Punto 10 (coordinamento ricerca e azioni rivolte a ridurre il rischio di incidenti legato all'uso di alcol e sostanze psicoattive): l'azione è partita a giugno 2006; nella ASL 3 Genovese sono stati presi contatti con SERT e ARCAT ; nella ASL 2 Savonese si è costituito un gruppo di lavoro SERT-UOISP e sono state svolte azioni educative sulla popolazione nel corso delle sagre estive del 2006.

2. Specificazione delle attività non avviate o non completate entro le date di fine previste dal cronoprogramma e relative motivazioni.

Le attività di cui ai punti 1,2,5, e 8 non sono ancora state iniziate, come da cronoprogramma.

3. Specificazione delle attività e/o traguardi eliminati o modificati rispetto a quelli indicati nel cronoprogramma iniziale e relative motivazioni.

Non sono state fatte modifiche relative alle attività o ai traguardi.

4. Punti di forza e di criticità

La programmazione della formazione nazionale (L'Aquila, aprile 2007) costituisce un punto di forza nella realizzazione del piano, in quanto consentirà di formare i formatori e di creare una "squadra" che potrà affiancare il referente regionale il quale, da solo, non riuscirebbe a garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi.

Contestualmente tale programmazione ha reso necessaria una parziale revisione del precedente cronoprogramma, con riferimento ai tempi previsti per la formazione del personale a livello locale nel corso del 2007.

Ogni altro elemento utile all'analisi e interpretazione dello stato dell'arte del piano.