

Piano nazionale prevenzione: cronogramma dell'applicazione della carta del rischio cardiovascolare

N° fase	Fase (Descrizione attività)	Quota-Parte	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore Pietra miliare	Valore atteso pietra miliare (%)	Eventuali criticità	Vincoli	Strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato indicatore/risultato	% di completamento
1	Definizione modalità e strumenti per raccolta dati	10%	1/4/2005	30/4/2005	Identificazione carta del rischio e tracciato record da utilizzare	100	Richieste Osservatorio Epidemiologico Regionale rispetto a quanto previsto da carta rischio ISS	Accordi sindacali pregressi non attuati	DG Sanità Regione Lombardia			
2	Confronto con DG ASL su modalità e strumenti per avvio campagna	5%	1/5/2005	31/5/2005	Incontro di presentazione della circolare applicativa, raccolta osservazioni e contributi	100	Richieste di personale e fondi aggiuntivi da parte di ASL, possibili sforamenti budget per esami diagnostici e farmaceutica, necessità di accordo con OOSS MMG	Regole finanziamento SSR per il 2005, previsione fondi aggiuntivi piano cardiocerebrovascolare	DG Sanità Regione Lombardia, ASL			
3	Confronto con Società Scientifiche su modalità e strumenti per avvio campagna	5%	1/6/2005	30/6/2005	Approvazione metodologia e strumenti da utilizzare	100	Osservazioni critiche su carta rischio ISS	Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005	DG Sanità Regione Lombardia, Società Scientifiche			
4	Definizione circolare applicativa su campagna di raccolta dati	10%	30/4/2005	31/7/2005	Approvazione circolare applicativa	100	Accordo da raggiungere con OOSS MMG	Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005, regole finanziamento SSR per il 2005	DG Sanità Regione Lombardia			
5	Realizzazione applicativo informatico iniziale per raccolta dati	10%	30/4/2005	31/8/2005	Applicativo informatico iniziale, di carattere temporaneo, per raccolta dati	100	Possibili incompatibilità hardware e software col parco macchine a disposizione dei MMG	Circolare applicativa su campagna di raccolta dati	DG Sanità Regione Lombardia			

6	Avvio su scala ridotta della rilevazione dati da parte di MMG per test sistema informativo	10%	1/9/2005	31/12/2005	Invio da parte delle 15 ASL dei dati raccolti dai MMG che hanno aderito spontaneamente al test	70	Protezione trasmissione per via telematica dati sensibili.	Attuali disposizioni normative sulla privacy	MMG, ASL			
7	Insedimento Commissione Regionale patologie cardiocerebrovascolari	10%	1/1/2006	28/2/2006	Approvazione decreto di insediamento Commissione	100	Assicurare una adeguata rappresentatività di tutti gli attori coinvolti	D.G.R. 11/2/2005, n. VII/20592 „Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura“	DG Sanità Regione Lombardia, Società Scientifiche, ASL, Erogatori, MMG, terzo settore			
8	Valutazione progetti innovativi per applicazione piano cardiocerebrovascolare	10%	1/2/2006	28/2/2006	Individuazione progetti coerenti con programmazione regionale e nazionale	100	Aderenza a quanto previsto da normativa regionale e nazionale	Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005, regole finanziamento SSR per il 2006	DG Sanità Regione Lombardia, Commissione Regionale			
9	Avvio progetti innovativi e formazione dei partecipanti agli stessi	10%	1/3/2006	31/3/2006	Report periodici attività	65		Regole finanziamento SSR per il 2006	DG Sanità Regione Lombardia, Commissione Regionale			
10	Valutazione esiti progetti	10%	1/7/2006	31/12/2006	Report fine anno	65		Regole finanziamento SSR per il 2006	DG Sanità Regione Lombardia, Commissione Regionale			
11	Confronto con OOSS MMG	10%	1/1/2006	30/6/2006	Accordo con OOSS	50		Regole finanziamento SSR per il 2006, disposizioni normative relative alla convenzione dei MMG	DG Sanità Regione Lombardia, OOSS MMG			