

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: RELAZIONE SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 31 DICEMBRE 2006 - PRIMA PARTE DELLE LINEE OPERATIVE (CUORE, DIABETE, SCREENING, VACCINAZIONI)

<b>Titolo del progetto</b>	Applicazione della carta del rischio cardiovascolare
<b>Linea progettuale (cuore, diabete, screening, vaccinazioni)</b>	Cuore
<b>Referente di progetto (indicare nominativo, ente di appartenenza, recapiti)</b>	Dr.ssa Caterina Tridico - Regione Lombardia - Direzione Generale Sanità - Via Pola 9/11 - 20124 Milano Dott. Mario Dell'Oca - ASL della Provincia di Pavia - Viale Indipendenza 3 - 27100 Pavia

Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note
1	Definizione modalità e strumenti per raccolta dati	10%	1/4/05	30/4/2005	Identificazione carta del rischio e tracciato record da utilizzare	Richieste Osservatorio Epidemiologico Regionale rispetto a quanto previsto da carta rischio ISS Accordi sindacali progressi non attuati	01/04/2005	30/4/2005	100%	
2	Confronto con DG ASL su modalità e strumenti per avvio campagna	5%	1/5/2005	31/5/05	Incontro di presentazione della circolare applicativa, raccolta osservazioni e contributi	Richieste di personale e fondi aggiuntivi da parte di ASL, possibili sforamenti budget per esami diagnostici e farmaceutica, necessità di accordo con OOSS MMG Regole finanziamento SSR per il 2005, previsione fondi aggiuntivi piano cardiocerebrovascolare	1/5/2005	31/05/2005	100%	
3	Confronto con Società Scientifiche su modalità e strumenti per avvio campagna	5%	1/6/05	30/6/05	Approvazione metodologia e strumenti da utilizzare	Osservazioni critiche su carta rischio ISS Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005	01/06/2005	30/06/2005	100%	
4	Definizione circolare applicativa su campagna di raccolta dati	10%	30/4/05	31/7/05	Approvazione circolare applicativa	Accordo da raggiungere con OOSS MMG Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005, regole finanziamento SSR per il 2005	30/04/2005	31/07/2005	100%	

Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note
5	Realizzazione applicativo informatico iniziale per raccolta dati	10%	30/4/2005	31/8/05	Applicativo informatico iniziale, di carattere temporaneo, per raccolta dati	Possibili incompatibilità hardware e software col parco macchine a disposizione dei MMG Circolare applicativa su campagna di raccolta dati	30/4/2005	31/08/2005	100%	
6	Avvio su scala ridotta della rilevazione dati da parte di MMG per test sistema informativo	10%	1/9/05	31/12/2005	Invio da parte delle ASL dei dati raccolti dai MMG che hanno aderito spontaneamente al test	Protezione trasmissione per via telematica dati sensibili Attuali disposizioni normative sulla privacy	01/09/2005	31/12/2005	100%	
7	Insediamiento Commissione Regionale patologie cardiocerebrovascolari	10%	1/1/06	14/3/06	Approvazione decreto di insediamento Commissione	Assicurare una adeguata rappresentatività di tutti gli attori coinvolti D.G.R. 11/2/2005, n. VII/20592 „Patologie cardiocerebrovascolari: interventi di prevenzione, diagnosi e cura"	01/01/2006	14/03/2006	100%	
8	Valutazione progetti innovativi per applicazione piano cardiocerebrovascolare	10%	1/2/06	28/2/06	Individuazione progetti coerenti con programmazione regionale e nazionale	Aderenza a quanto previsto da normativa regionale e nazionale Accordo Stato-Regioni del 23/3/2005, regole finanziamento SSR per il 2006	01/02/2006	24/10/2006	100%	<i>Vedi d.d.g. 24/10/2006, n. 11781 "Approvazione del progetto innovativo regionale sull'area cardiocerebrovascolare - 2006. Assunzione di spesa destinato al finanziamento del progetto" (allegato)</i>
9	Avvio progetti innovativi e formazione dei partecipanti agli stessi	10%	1/3/06	31/3/06	Report periodici attività	Regole finanziamento SSR per il 2006	24/10/2006	31/12/2006	75%	<i>La promulgazione ad ottobre 2006 dell'atto regionale che individua i progetti innovativi ha posposto il loro avvio, con conseguente ritardo nell'invio dei report periodici previsti</i>
10	Valutazione esiti progetti	10%	1/7/06	31/12/06	Report fine anno	Regole finanziamento SSR per il 2006	24/10/2006	postposto 2007	50%	<i>Vedi sopra, previsto in corso 2007</i>

Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo (*)	Note
11	Confronto con OOSS MMG	10%	1/1/06	30/6/06	Accordo con OOSS	Regole finanziamento SSR per il 2006, disposizioni normative relative alla convenzione dei MMG	01/01/2006	31/12/2006	75%	<i>Pur in assenza di un accordo specifico regionale, la applicazione generalizzata della valutazione del rischio cardiocerebrovascolare rappresenta obiettivo strategico regionale ed è obiettivo specifico dei direttori generali delle ASL. Ciascuna ASL ha avviato, con diversi gradi di copertura, accordi e modalità specifiche per la somministrazione della carta attraverso i medici di medicina generale.</i>
		100%								

(\*) indicare la percentuale di avanzamento dell'attività scegliendo uno dei seguenti valori: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%