

PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2005-2007: STATO DI AVANZAMENTO DEI PIANI REGIONALI AL 31 DICEMBRE 2006

Titolo del progetto		Prevenzione degli incidenti stradali								
Linea progettuale										
Referente di progetto (nominativo, recapiti)		Antonio Fanuzzi, U.O. Prevenzione, Tutela Sanitaria e Veterinaria, D.G. Sanità, Regione Lombardia, Via Pola, 11 Milano - tel. 02/6765.3354								
Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	PRIS Predisporre ed approvare il Piano Regionale Prevenzione Infortuni Stradali	50%	31.08.2005	31.12.2005	Elaborare e Formalizzare il Piano regionale mediante delibera di giunta		01/08/2005	22/12/2005	100%	DGR n. VIII/1534 del 22 dicembre 2005
2	PRIS Istituzione di una Commissione Tecnico Consultiva sulla Prevenzione degli Infortuni Stradali	15%	31.07.2006	31.12.2006	Costituzione Commissione	Collaborazione da parte di altri soggetti istituzionali coinvolti nel percorso	02.04.2007	30.06.2007	0%	A seguito dell'attivazione da parte della Direzione Centrale Programmazione Integrata G.R. del Team Sicurezza Stradale (che vede coinvolte la D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale, la D.G. Sanità, la D.G. Infrastrutture e Mobilità e altre DG) e delle procedure per la costituzione della Fondazione Sicurezza, l'avvio di questa attività subirà un ritardo di alcuni mesi (8)
3	PRIS Condivisione del Piano e degli strumenti operativi con gli operatori interessati del DP delle ASL	15%	30.09.2006	30.04.2007	Incontro operatori interessati dei DP delle ASL lombarde		30.09.2006	28.11.2006	100%	Corso di Formazione (due edizioni), in collaborazione con ISS e Università degli Studi di Pavia, con presenza di 4 operatori del Dipartimento di Prevenzione di ciascuna ASL
4	PRIS Indicazioni attuative alle ASL	20%	31.10.2006	30.04.2007	Documento formale		15.12.2006	31.07.2007	25%	Vedere nota punto 2
		100%								

Cronoprogramma

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	CI/PISRealizzare la campagna informativa regionale sulla prevenzione degli infortuni stradali	100%	01.01.2007	31.12.2008	- N. ASL che hanno attivato la campagna/tot. ASL - distribuzione dello strumento informativo ad almeno il 50% delle Scuole Guida - distribuzione dello strumento informativo ad almeno il 10% delle scuole medie superiori - distribuzione dello strumento informativo all'80% dei comuni lombardi	Collaborazione da parte di altri soggetti istituzionali coinvolti nel percorso	01.01.2007	31.12.2008		Inserimento in Progetto Comunicazione 2007 D.G. Sanità

Cronoprogramma										
Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Valore rilevato del traguardo	Note
1	PREV/IS Costituzione di un GdL per la revisione delle modalità di rilascio/rinnovo dell' idoneità per la patente di guida	30%	31.06.2007	31.12.2007	Costituzione GdL					
2	PREV/IS Formazione degli operatori del DP delle ASL sulle modalità di rilascio/rinnovo dell' idoneità per la patente di guida	20%	01.01.2008	31.03.2008	Realizzazione di iniziative di Formazione					
3	PREV/IS Attuazione in sede locale ASL delle nuove modalità di rilascio/rinnovo dell' idoneità per la patente di guida	20%	01.04.2008	31.12.2008	N. ASL che hanno attuato in sede locale nuove modalità di rilascio/rinnovo dell' idoneità per la patente di guida / totale ASL	Collaborazione da parte di altri soggetti istituzionali coinvolti nel percorso				
4	PREV/IS Attuazione in sede locale ASL di interventi di educazione alla salute sulla prevenzione degli infortuni stradali nella scuola dell'età evolutiva	20%	31.03.2007	31.12.2008	Numero di interventi attuati					
5	PREV/IS Seminario sulle attività di educazione alla salute sulla prevenzione degli infortuni stradali nella scuola dell'età evolutiva	10%	30.06.2007	31.12.2008	Realizzazione seminario					
		100%								

	Macro obiettivo	Peso % attività
PRIS	Realizzazione Piano Regionale Infortuni Stradali 2006-2008	30%
SS	Utilizzo dati forniti dal Sistema di Sorveglianza	20%
CI/PIS	Realizzazione delle Campagne informative sulla Prevenzione degli Infortuni Stradali	20%
PREV/IS	Realizzazione delle azioni di prevenzione sugli infortuni stradali	30%