

Regione Marche – Progetto prevenzione rischio cardiovascolare attraverso la diffusione della carta del rischio cardiovascolare

Cronoprogramma

Alla fine dell'anno 2005 il Ministero della Salute ha approvato e cofinanziato per 200.000 euro un progetto di ricerca finalizzato presentato dalla Regione Marche dal titolo: "Sperimentazione di un modello di Care Management nella prevenzione e nella gestione delle patologie cardiovascolari."

Tale progetto si propone di sperimentare e di valutare l'efficacia di un modello di Disease Management finalizzato alla individuazione e gestione del rischio cardiovascolare da parte dei Medici di Medicina Generale affiancati da un Care Manager.

Al termine del progetto di ricerca la valutazione dell'efficacia e dei costi di questo modello permetterà, in caso di risultato positivo, di assumerlo come modello definitivo da implementare in tutta la Regione Marche per la individuazione e gestione del rischio cardiovascolare.

In considerazione di ciò ed al fine di evitare duplicazioni, dispersione di risorse e confusione tra gli operatori si è ritenuto di assumere tale progetto di ricerca come Progetto della Regione Marche per l'applicazione della carta del rischio cardiovascolare e la gestione del rischio stesso. Ciò ha comportato una rimodulazione del cronoprogramma originariamente presentato, rimodulazione che si è concretizzata nella cancellazione di attività precedentemente previste, nell'aggiunta di nuove attività non previste nella prima stesura ed in una ridefinizione dei tempi coerente con quanto sopra. Questa rimodulazione del cronoprogramma non ha stravolto la progettazione originale ed ha ovviamente mantenuto la coerenza con le linee di indirizzo operative prodotte dal CCM.

Cronoprogramma										
Codice attività	Descrizione attività	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	data inizio effettiva	data fine effettiva	valore rilevato del traguardo	note
1	Individuazione ambiti distrettuali per il progetto pilota	2%	1/9/05	30/9/05	Definizione di almeno 3 distretti pilota					
2	definizione con gli ambiti pilota della modalità di somministrazione della carta del rischio	10%	1/10/05	31/1/06	Esistenza progetto operativo somministrazione carta del rischio					
3	Individuazione e formazione dei care-manager negli ambiti pilota	10%	01/10/2006	31/12/2007						
4	formazione sulla carta del rischio negli ambiti pilota	5%	01/11/2006	31/01/2007	Incontri di formazione negli ambiti pilota					
5	definizione del sistema di monitoraggio applicazione carta del rischio	5%	1/10/05	31/3/06	esistenza software di monitoraggio					
6	avvio progetto pilota somministrazione carta del rischio	10%	01/02/2007	31/11/2007	somministrazione carta del rischio					
7	avvio del sistema di monitoraggio negli ambiti pilota	2%	01/02/2007	31/11/2007	monitoraggio					
8	verifica risultati del monitoraggio	2%	01/12/2007	31/12/2007	report sul monitoraggio					
9	selezione interventi efficaci nella gestione del rischio	15%	1/9/05	31/1/06	documento di raccomandazioni regionali					
10	ricognizione delle risorse disponibili negli ambiti pilota		1/11/05	31/1/06	attività annullata alla luce del progetto di ricerca ministeriale	attività annullata alla luce del progetto di ricerca ministeriale				
11	definizione modalità di implementazione dei percorsi per la gestione del rischio negli ambiti pilota	15%	1/2/06	30/4/06	stesura dei percorsi negli ambiti pilota					
12	formazione sugli interventi efficaci negli ambiti pilota	5%	1/2/07	1/3/07	Incontri di formazione sugli interventi efficaci					
13	definizione del sistema di monitoraggio negli ambiti pilota	5%	1/2/06	30/4/06	esistenza software di monitoraggio					
14	avvio implementazione percorsi gestione del rischio negli ambiti pilota	10%	1/4/07	31/11/2007	applicazione dei percorsi					
15	avvio del sistema di monitoraggio dei percorsi negli ambiti pilota	2%	01/04/2007	31/11/2007	monitoraggio dei percorsi					
16	verifica risultati del monitoraggio	2%	01/12/2007	31/12/2007	report sul monitoraggio					
		100%								