

Prospetto 1. Cronoprogramma flussi informativi /MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO -MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO INTERISTITUZIONALE	5		EFFETTUATO	ISTITUZIONE GRUPPO PER OPERARE IN SINERGIA					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 5 SAP del 05.03.2004
2	ANALISI DATI E PUBBLICAZIONE REPORT REGIONALE SUI FLUSSI INFORMATIVI	10		EFFETTUATO	DIFFUSIONE DATI DISPONIBILI SUI FLUSSI INFORMATIVI					Ultimo report marzo 2006
3	SEMINARIO INFORMATIVO PER OPERATORI PARTI SOCIALI	10		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					5/5/2006 insieme ad INAIL
4	FORMAZIONE OPERATORI	10		EFFETTUATO	SVOLGERE ATTIVITA' FORMAZIONE MIRATA					
5	ORGANIZZAZIONE CORSO BASE NAZIONALE	5		EFFETTUATO	REALIZZAZIONE CORSO NAZIONALE					Novembre 2005
6	SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI AGLI OPERATORI TERRITORIALI DELLE ZT ED ANALISI DATI QUESTIONARI	5	30/5/2006	30/9/2006	ANALIZZARE I DATI PER IMPOSTARE LA FORMAZIONE AVANZATA		30/5/2006	31/10/2006	100%	
7	STRUTTURAZIONE DELLA FORMAZIONE SULLA BASE DEI RISULTATI DEI QUESTIONARI	10	1/10/2006	31/12/2006	EFFETTUAZIONE FORMAZIONE SULLA BASE DEI DATI		20/11/2006	30/11/2006	100%	Corso avanzato ZT 2 Urbino – novembre 2006

8	AGGIORNAMENTO REPORT REGIONALE	10	1/10/2006	31/12/2006	AGGIORNARE E PUBBLICARE REPORT		1/11/2006		75%	Report tecnico terminato, in corso di pubblicazione
9	SVILUPPO DEL SISTEMA NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NELLE ZT ED IDENTIFICAZIONE DEI PUNTI DI ECCELLENZA	35	1/9/2006	31/12/2007	SVILUPPO DEL SISTEMA CON META' ZONE TERRITORIALI ASUR CHE UTILIZZANO IL SISTEMA NUOVI FLUSSI A LIVELLO 3		1/11/2006		25%	E' iniziato il percorso per identificazione eccellenze

Prospetto 2. Cronoprogramma infortuni sul lavoro/SORVEGLIANZA INFORTUNI MORTALI E GRAVI - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	ISTITUZIONE GRUPPO COORDINAMENTO	10		EFFETTUATO	ISTITUZIONE COORDINAMENTO CON DECRETO DIRIGENZIALE					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n. 3SAP del 17.02.2004
2	EFFETTUAZIONE CORSI DI FORMAZIONE PER ANALISI CON METODICA DEFINITA DEGLI INFORTUNI MORTALI E DI QUELLI GRAVI	15		EFFETTUATO	EFFETTUARE FORMAZIONE PER SVILUPPO NELLE ZT DELLA METODICA DI STUDIO DEGLI INFORTUNI GRAVI					
3	EFFETTUAZIONE INDAGINI SUL CAMPO	50	1/1/06	31/12/07	EFFETTUARE LE INDAGINI SUGLI INFORTUNI MORTALI ED ALCUNI GRAVI CON IL METODO PREVISTO SECONDO PROGRAMMA REGIONALE		1/1/2006		100% (*)	(*) effettuato completamente programma 2006 di rilevazione (n. 76 casi)
4	RILEVAZIONE CON QUESTIONARIO REGIONALE DI VALUTAZIONE	10	1/10/06	31/12/06	RILEVAZIONE PER EVIDENZIARE PROGRESSI E CRITICITA' SULL'USO DELLO STRUMENTO		1/10/2006	1/11/2006	100%	
5	EFFETTUAZIONE INIZIATIVA INFORMATIVA REGIONALE	15	1/1/07	29/2/07	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SEMINARIO INFORMATIVO PER OPERATORI SSR E PARTI SOCIALI		1/11/2006	31/1/2007	100%	Iniziativa informativa interregionale con INAIL, 30/1/2007

Tot		100								
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Prospetto 3. Cronoprogramma incidenti sul lavoro/PREVENZIONE/SICUREZZA IN EDILIZIA/VIGILANZA - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO REGIONALE	5		EFFETTUATO	ISTITUZIONE GRUPPO CON DECRETO DIRIGENZIALE					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n°4SAP del 18.02.2004
2	ELABORAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI PER PREVENZIONE INFORTUNI IN EDILIZIA	20		EFFETTUATO	FORMALIZZAZIONE LINEE GUIDA REGIONALI CON DECRETO DIRIGENZIALE					Decreto Dirigente Servizio Sanità Pubblica n°18SAP del 05.10.2004
3	DEFINIZIONE PROGRAMMA DI CONTROLLI IN EDILIZIA NEGLI OBIETTIVI DI BUDGET DELLE ZT CON DEFINIZIONE DI LIVELLO MINIMO DI AZIONE	10	1/7/2006	31/7/2006	DEFINIZIONE ATTIVITA' DA SVOLGERE NELLE ZT CON BUDGET		1/7/2006	31/10/2006	100%	
4	AZIONE SUL CAMPO DI VIGILANZA	30	1/8/2006	31/12/2006	SVOLGIMENTO VIGILANZA SUL TERRITORIO		1/8/2006	31/12/2006	100%	
5	VERIFICA ATTIVITA' SECONDO LE LINEE GUIDA REGIONALI	10	1/1/2007	31/3/2007	VERIFICA ADESIONE LINEE GUIDA					
6	ANALISI BISOGNI DETERMINATI DA GRANDI OPERE STRADALI	20	1/1/2006	31/12/2007	CENSIMENTO E CONTROLLO DELLE GRANDI OPERE STRADALI					

7	COSTITUZIONE COMITATO PERMANENTE	5	1/9/2006	31/12/2006	ISTITUZIONE COMITATO PER PERIODICA CONSULTAZIONE E CONFRONTO ISTITUZIONI PREVISTO DA DELIBERA CONSILIARE 165/05					Decreto Dirigenziale n. 20 del 20.10.06
Tot		100								

Prospetto 4. Cronoprogramma incidenti LAVORO/PREVENZIONE/SICUREZZA EDILIZIA/ASSISTENZA PICCOLE IMPRESE - MARCHE

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
1	EFFETTUAZIONE CORSI RLST RSPP IN ACCORDO CON INAIL E COMITATI PARITETICI PER L'ARTIGIANATO	20	1/6/2006	31/12/2006	EFFETTUAZIONE CORSI NEL TERRITORIO REGIONALE		1/9/2006	30/4/2007	100%	Effettuati i corsi programmati
2	COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L' AGGIORNAMENTO MANUALI INFORMATIVI SUI RISCHI IN UNA SERIE DI COMPARTI	10		EFFETTUATO	COSTITUIRE GRUPPO TECNICO PER REVISIONE MANUALE EBAM (COMPARTO METALMENCCANICA)					
3	ACCORDI DI PROGRAMMA INAIL- REGIONE MARCHE E REGIONE MARCHE- EBAM CON FORMALIZZAZIONE INTESA	10	1/9/2006	30/11/2006	STESURA INTESE ISTITUZIONALI E FORMALIZZAZIONE		1/ 9/2006		75%	Il gruppo non è ancora formalizzato
4	COSTITUZIONE GRUPPO TECNICO E PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO – AGGIORNAMENTO TECNICO MANUALI E REDAZIONE MATERIALE INFORMATIVO	40	1/7/2006	29/2/2007	PRODUZIONE MATERIALE INFORMATIVO AGGIORNATO PER AZIENDE ARTIGIANE		1/7/2006		50%	- Costituito il Gruppo Tecnico - Elaborato il materiale tecnico - In corso la revisione del materiale informativo

5	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE PRODOTTO SU SCALA INTERREGIONALE	20	1/7/2007	31/10/2007	PRESENTAZIONE PUBBLICA E DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO				
Tot		100							

