

Cronoprogramma incidenti domestici MARCHE. Aggiornamento 31/12/2006

Pianificazione							Rendicontazione			
Codice attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data termine prevista	Traguardo	Eventuali Vincoli o Criticità	Data inizio effettiva	Data termine effettiva	Valore rilevato traguardo (%)	Note
LINEA PROGETTUALE 1. SORVEGLIANZA (PESO TOTALE SULLA PROGETTUALITA' 50%)										
1	REVISIONE BIBLIOGRAFICA DELLA LETTERATURA SCIENTIFICA DATI EPIDEMIOLOGICI	5	30/6/2006	31/10/2006	DISPONIBILITA' DEI DATI AGGIORNATI		15/7/2006	31/10/2006	100%	
2	COSTITUZIONE ARCHIVIO DEI DATI SINIACA 2004-2006 ED ANALISI DEI DATI	15	1/9/2006	31/3/2007	ELABORAZIONI STATISTICO-EPIDEMIOLOGICHE DEI DATI		15/9/2006		75%	In fase conclusiva
6	ANALISI DEI DATI SULLA MORTALITA' PER INCIDENTALITA' DOMESTICA (SCHEDE ISTAT DI MORTE)	10	1/4/2007	30/5/2007	ELABORAZIONI STATISTICO-EPIDEMIOLOGICHE DEI DATI DISPONIBILI					
7	ANALISI DELLE SDO RELATIVE AI RICOVERI PER EVENTI ASSOCIATI AD INCIDENTALITA' DOMESTICA	10	1/4/2007	30/5/2007	ELABORAZIONI STATISTICO-EPIDEMIOLOGICHE DEI DATI DISPONIBILI (2004-2006)					
9	ELABORAZIONE E STAMPA DI UN REPORT SPECIFICO SUI DATI EPIDEMIOLOGICI RELATIVI AGLI ID	10	1/6/2007	15/9/2007	REALIZZAZIONE REPORT					
LINEA PROGETTUALE 2. PREVENZIONE / PROGETTO ANZIANI (PESO TOTALE SULLA PROGETTUALITA' 50%)										

1	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE TERRITORIALI PILOTA E DEI REFERENTI DEL PROGETTO	5	1/10/2006	31/10/2006	INDIVIDUAZIONE ZT E PERSONALE INTERESSATO AL PROGETTO		1/10/2006	12/12/2006	100%	Decreto dirigenziale 32 del 12/12/2006, Individuate le ZT ed assegnazione fondi per sperimentazione
2	PARTECIPAZIONE DEI REFERENTI DI ZT AL CORSO PER FORMATORI REGIONALI PREDISPOSTO DAL SOTTOCOMITATO CCM - ACQUISIZIONE MATERIALE	5	1/12/2006	30/3/2007	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE					Il corso è stato spostato ad aprile. In corso di definizione i partecipanti
3	INDIVIDUAZIONE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA TARGET (ANZIANI SOLI, CON PROBLEMI DI MOBILITA', CADUTA RECENTE, ECC.)	5	1/4/2007	31/5/2007	REALIZZAZIONE LISTA POPOLAZIONE TARGET E PROGRAMMAZIONE ISPEZIONI					
4	PREDISPOSIZIONE SCHEDE DI RILEVAZIONE E CHECK LIST PER I SOPRALLUOGHI E DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' FISICA	5	1/4/2007	30/6/2007	DISPONIBILITA' MATERIALE NECESSARIO PER LA RILEVAZIONE E L'INTERVENTO INFORMATIVO					
5	EFFETTUAZIONE VISITE ISPETTIVE A DOMICILIO	20	1/7/2007	30/9/2007	REALIZZAZIONE ISPEZIONI COME DA PROGRAMMA					
6	ANALISI DEI DATI RACCOLTI	5	1/10/2007	15/11/2007	ANALISI DATI ATTIVITA'					
7	STESURA DI REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	5	16/11/2007	31/12/2007	REALIZZAZIONE REPORT					
	TOTALE	100								