

## **REGIONE MOLISE PROGETTO CUORE**

Nell'ambito del Piano della Prevenzione della regione Molise, è stata inserita la linea progettuale del Progetto Cuore – applicazione della carta del rischio cardiovascolare.

Il relativo progetto è stato pianificato e successivamente in parte riformulato e/o integrato tramite la collaborazione con il CCM. Il progetto esecutivo è corredato da un cronoprogramma (allegato 1).

Nel corso del 2006, secondo semestre, sono stati realizzati i seguenti punti:

- **costituzione del comitato scientifico.** E' composto da:
  - 
  - Dott. Roberto Petescia - cardiologia Isernia – referente tecnico
  - Dott. Roberto Patriarchi - referente scientifico
  - Dott. Emilio Musacchio – cardiologia Campobasso
  - Dott.ssa L. A. D'Alò – referente istituzionale
  - Dott. A. N. Morrone – cardiologia Termoli

L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo.

- **costituzione del nucleo di supporto:** è composto da:
  - Dott. G. De Bartolomeo – medicina Isernia
  - Dott. A. G. Scioli – centro per l'ipertensione, Isernia
  - Dott.ssa I. Tavarozzi – cardiologia Isernia
  - Dott. P. Paolone – cardiologia Campobasso
  - Dott. C. Olivieri – cardiologia Isernia
  - Sig. F. Armenti - informatico

Attraverso riunioni periodiche è stato definito il **piano di coordinamento** con la strutturazione di gruppi di lavoro:

- a. FORMAZIONE/INFORMAZIONE
- b. INFORMATIZZAZIONE,
- c. RAPPORTI CON MMG,
- d. RAPPORTI CON CCM/MINISTERO DELLA SALUTE.

L'attività ha un peso del 10%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo.

- **arruolamento degli operatori sanitari:** è stato individuato il numero dei possibili soggetti destinatari del progetto (soggetti di età 35 – 69 anni): sono circa 140.000. Ne saranno testati circa 60.000 nel triennio del progetto. E' stata inviata a tutti i MMG della regione Molise una lettera di invito a partecipare al progetto: hanno dato un consenso di massima circa il 90%. L'attività ha un peso del 10%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo.

- **preparazione del sistema informativo:** l'informatico presente nel nucleo di supporto ha ricevuto le direttive per la sua preparazione, comprendendo anche l'informativa per la legge per la privacy. E' in corso di costruzione il sito internet e le modalità di accesso. L'attività ha un peso del 10%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 50% dell'obiettivo.

Campobasso, 19.02.07

*Il referente*  
*Dott. Roberto Petescia*