



**REGIONE MOLISE**  
**PROGETTO PREVENZIONE INCIDENTI STRADALI**  
**(Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007)**

Il Piano della Prevenzione della Regione Molise triennio «2005-2007», contempla, in conformità alle linee operative di cui alla nota del Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. DGPREV/IX/24081//P/I. 8.a.a., del 19.10.2005 anche uno specifico intervento progettuale afferente la prevenzione degli INCIDENTI STRADALI. Il relativo progetto è stato pianificato e successivamente in parte riformulato e/o integrato tramite la collaborazione con il CCM. Il progetto esecutivo è corredato da un cronoprogramma (allegato 1) che disciplina, sul piano cronologico, le sue fasi attuative.

Nel corso del 2006, secondo semestre, con determina dirigenziale 6/12/2006, n. 08 del Responsabile Servizio igiene e Prevenzione, come previsto dalla D.G.R. n. 57/2006, si è provveduto alla **costituzione del comitato scientifico del progetto**, così composto:

- a. DI GIORGIO dott. Giovanni (*referente regionale nominato con D.G.R. 21.03.2006, N. 343;*
- b. RAGO dott. Sergio (*componente medico, coautore del progetto - board scientifico;*
- c. ZAPPACOSTA ing. Giovanni Costantino (*tecnico per il Molise Centrale;*
- d. PAOLITTO ing. Antonio (*tecnico per il Basso Molise)*
- e. PATRIARCHI dott. Roberto (*componente medico)*
- f. NIRO dott.ssa Marilina (*componente medico)*
- g. SANTOLI dott.ssa Maria Rosaria (*componente medico)*

L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo.

In fase di avvio della fase esecutiva del progetto vi sono stati incontri tra i referenti per la **stesura del sistema di sorveglianza**.

Poiché la Regione Molise ha aderito al progetto SINIACA dell'I.S.S., è stato contattato il dott. Pitidis, che ha inviato il relativo software, con i codici di accesso. Si intende utilizzare tale procedura per estenderla al progetto di prevenzione degli Incidenti stradali, attesa la evidente compatibilità.

Tale attività ha un peso del 15%: c'è stato un avanzamento pari al 50%.

Le altre attività prevedono l'inizio nel 2007.

Campobasso, 20.02.07

*Il referente del progetto*  
*Dott. Giovanni DI GIORGIO*