

REGIONE MOLISE PROGETTO VACCINAZIONI

Nell'ambito del Piano della Prevenzione della regione Molise, è stata inserita la linea progettuale sulle Vaccinazioni.

. Il relativo progetto è stato pianificato e successivamente in parte riformulato e/o integrato tramite la collaborazione con il CCM. Il progetto esecutivo è corredato da un cronoprogramma (allegato 1).

Nel corso del 2006, secondo semestre, sono stati realizzati i seguenti punti:

- **costituzione del coordinamento regionale del progetto.** E' composto da:

- a. Dott.ssa C. Montanaro – Referente, Igiene e Sanità Pubblica, Termoli
- b. Dott. R. Patriarchi – Malattie Infettive, Campobasso
- c. Dott.ssa L. A. D'Alò – referente istituzionale
- d. Dott. T. Campo – Igiene e Sanità pubblica, Campobasso
- e. Dott. N. Ricci – Igiene e Sanità Pubblica, Isernia

L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo.

- **creazione dell'Anagrafe Vaccinale Informatizzata (AVI):** E' stata fatta la ricognizione dei centri vaccinali regionali, con analisi organizzativa e verifica delle risorse informatiche dei singoli comuni della regione. Si sta procedendo a costituire l'architettura del Sistema informatico regionale. Si sta esaminando l'ARVA.5 dell'Istituto Superiore di Sanità, le proposte di altre ditte (INSIEL – TRIESTE, MOLISE DATI – CAMPOBASSO, VACCINET – CESENA).. Inoltre sono stati presi contatti con la regione Abruzzo (dott.ssa Cassini) per valutare la loro ipotesi di AVI. Inoltre sarà visionata la schermata proposta nell'ambito del progetto Mattone – Assistenza sanitaria collettiva (allegato 2). E' stato redatto il relativo capitolato.

L'attività ha un peso del 10%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 50% dell'obiettivo.

- **effettuazione campagne di informazione alla popolazione:** il coordinamento regionale ha predisposto un opuscolo che a breve sarà distribuito (allegato 3). Inoltre si intende contattare le TV locali per brevi spots (vedi MPR soprattutto) ed anche i quotidiani locali. L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 25% dell'obiettivo.

- **elaborazione del piano formativo regionale sulle vaccinazioni:** a seguito del Piano Nazionale di Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita, è stato pianificato il corso sulla Rosolia. Si intende anche organizzare, nel corso del 2007, un incontro sui nuovi vaccini (HPV, Herpes Zoster, rotavirus,), sulla pandemia influenzale (come accordi interregionali) e sullo pneumococco (in particolare rivolto agli anziani e ai gruppi a rischio). L'attività ha un peso del 10%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 100% dell'obiettivo

- **effettuazione corsi di formazione per gli operatori sanitari:** è stato già fissata la data per il corso sulla Rosolia (10 marzo 2007, a Termoli. Il relativo ritardo è da imputare ai problemi legati alla regolamentazione generale dell'ECM e all'attribuzione da parte del Ministero della Salute dei crediti ECM al programma presentato dal coordinamento

interregionale vaccinazioni. L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 50% dell'obiettivo.

- **realizzazione del manuale sulla qualità delle vaccinazioni, da distribuire ai centri vaccinali:** è stato preso in esame come modello il manuale già elaborato dalla regione Piemonte. E' in corso l'adattamento alla realtà della regione Molise. L'attività ha un peso del 5%: c'è stato il raggiungimento effettivo pari al 75% dell'obiettivo.
- Per quanto riguarda le attività inerenti **l'aumento delle coperture vaccinali per MPR e le campagne di informazione per il reclutamento dei gruppi a rischio per l'infezione pneumococcica**, si comunica che, al 31.12.06, sono in avvio le relative procedure. Non è chiaramente possibile dare una valutazione percentuale di attività.

Campobasso, 19.02.07

Il referente del progetto
Dott.ssa Carmen Montanaro