

REGIONE SARDEGNA

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO: PREVENZIONE DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE

N. fase	Descrizione attività	Quota parte	Data inizio prevista	Data termine prevista	Indicatore pietra miliare	Valore atteso pietra miliare	Eventuali criticità	Vincoli	Strutture interessate	Data termine effettiva	Valore rilevato Indicatore risultato	% di completamento
1	Nominare un comitato regionale di coordinamento		1-1-2006	30-6-2006	Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale	100			Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale			
2	Formazione di un comitato a livello di Azienda USL pilota		1-1-2006	30-6-2006	Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Pilota	100			Azienda USL pilota			
3	Stesura di un protocollo operativo a livello di Azienda USL pilota		1-1-2006	30-9-2006	documento	100		Disponibilità dei Servizi dell'Azienda pilota, coinvolti nel progetto	Comitato aziendale			
4	Stipula di accordi a livello regionale		1-1-2006	30-9-2006	Accordo	100	Tempi per la stipula dell'accordo	Disponibilità dei sindacati	Assessorato Sindacati dei MMG			
5	Definizione di un piano di formazione per i MMG		1-1-2006	30-9-2006	Documento	100	Reclutamento dei formatori	Disponibilità dei MMG	CNESPS Assessorato Comitato aziendale			
6	avere il 10% dei MMG che utilizzano il software cuore.exe nell'Azienda Pilota		1-1-2006	31-12-2006	% dei MMG che utilizzano il software cuore.exe	100	Stipula dell'Accordo a livello regionale	Disponibilità dei MMG	MMG			
7	avere il 35% dei MMG che utilizzano il software cuore.exe nell'Azienda Pilota		1-1-2006	31-12-2007	% dei MMG che utilizzano il software cuore.exe	100	Stipula dell'Accordo a livello regionale	Disponibilità dei MMG	MMG			