

**Obiettivo I: realizzazione dell'anagrafe vaccinale informatizzata -Regione Sardegna**

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento (%)
1	Istituzione del Gruppo di Progetto Regionale Vaccinazioni con compiti di monitoraggio e valutazione dei servizi e delle attività vaccinali, istituzione dell'anagrafe vaccinale informatizzata, promozione di programmi di formazione del personale sanitario e di informazione della popolazione	1	05.06.2006	14.06.06	Determinazione n° 670 del 14.06.2006 RAS	Precedente mancanza di monitoraggio regionale delle attività vaccinali e mancanza dell'anagrafe vaccinale informatizzata			
2	Indagine conoscitiva sulle caratteristiche strutturali, organizzative e sulle dotazioni di sistemi informatizzati dei centri di vaccinazione	10	28.06.2006	31.07.2006	Mappatura dei centri vaccinazione	Ricognizione delle risorse delle attività svolte dai Servizi di Vaccinazione			
3	Definizione delle caratteristiche del software di gestione dell'anagrafe vaccinale	10	12.07.2006	31.07.2006	Realizzazione del software	Caratteristiche del software compatibili con MEDIR (progetto regionale di rete sanitaria complessiva) e funzionale con le esigenze dei servizi di vaccinazione			
4	Acquisizione del software	20	01.09.2006	31.12.2006	Dotazione di software nelle sedi vaccinali	Disponibilità di fondi, lter burocratico per l'acquisto del software, p.c.,ecc.			
5	Collegamento del software al sistema MEDIR	10	01.01.2007	31.03.2007	Trasmissione informatizzata dei dati in regione	Buono stato di realizzazione di MEDIR			
6	Attuazione di programmi di formazione specifica degli operatori	15	01.01.2007	31.03.2007	Attestazione formale	Disponibilità del personale all'acquisizione di conoscenze innovative e all'uso di nuove tecnologie			
7	Sperimentazione della gestione informatizzata delle vaccinazioni	20	31.03.2007	30.06.2007	Messa a regime del sistema	Acquisizione delle competenze informatiche da parte del personale; diffusione del sistema MEDIR			

<b>8</b>	<b>Informazione istituzionale iniziale</b>	<b>2</b>	<b>31.03.2007</b>	<b>15.04.2007</b>	<b>Presentazione del sistema ai cittadini</b>	<b>Qualità del prodotto informativo</b>			
<b>9</b>	<b>Monitoraggio e valutazione dello stato operativo raggiunto</b>	<b>10</b>	<b>30.06.2007</b>	<b>31.12.2007</b>	<b>Diffusione regionale della trasmissione informatizzata dei dati</b>	<b>Buona realizzazione ed efficiente coordinamento del sistema informativo</b>			
<b>10</b>	<b>Informazione istituzionale dello stato di avanzamento del progetto</b>	<b>2</b>	<b>01.12.2007</b>	<b>10.12.2007</b>	<b>Presentazione dei dati di operatività raggiunti dal sistema</b>	<b>Qualità del prodotto informativo</b>			

**Obiettivo II: miglioramento delle coperture vaccinali, individuazione dei gruppi vulnerabili -Regione Sardegna**

N° fase	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento (%)
1	Istituzione della Commissione Regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle malattie infettive e del Gruppo di Progetto Regionale Vaccinazioni (vedi ob.I)	5	20.10.2005	14.06.2005	D.A.I.S. n° 36 del 20.10.2005 e Determinazione n. 670 del 14.06.2006 RAS	Precedente mancanza di pianificazione regionale unitaria delle attività vaccinali			
2	Individuazione della tipologia degli interventi da intraprendere per il recupero dei non vaccinati per MPR nella popolazione target prevista dal PNEM e RC.	5	15.09.2006	31.10.2006	Elaborazione di strategie operative	Attuazione delle indicazioni del PNEM e RC			
3	Predisposizione di un piano formativo del personale dei Servizi rivolti all'infanzia e agli adulti, ai MMG e ai PLS	10	15.01.2007	15.04.2007	Soddisfazione dei bisogni formativi del personale, aggiornati sulla base delle nuove conoscenze scientifiche e delle nuove esigenze formative	Disponibilità di formatori adeguati, Capillarità nella diffusione del progetto formativo, individuazione di un messaggio formativo adeguato alle necessità del target			
4	Realizzazione dei corsi per PNM e RC	30	15.04.2007	30.06.2007	Formazione a cascata in tutte le Aziende USL				
5	Definizione di campagne di promozione della vaccinazione antinfluenzale dei gruppi vulnerabili attraverso il coinvolgimento attivo dei PLS, MMG e delle strutture di ricovero ove afferiscono i soggetti a rischio	5	15.09.2006	31.10.2006	Elaborazione di strategie operative	Attuazione delle indicazioni del PNIV			
6	Attuazione delle campagne promozionali	30	01.10.2006	31.12.2006	Miglioramento delle coperture vaccinali nei gruppi vulnerabili	Raggiungimento dei gruppi vulnerabili			
7	Attivazione dell'iter di miglioramento della campagna vaccinale	15	15.01.2007	15.03.2007	Ricognizione dell'attività svolta	Molteplicità di operatori coinvolti			

**Obiettivo III: miglioramento della qualità dell'offerta vaccinale professionale e strutturale - Regione Sardegna**

<b>N° fase</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Peso (%)</b>	<b>Data inizio prevista</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Traguardo</b>	<b>Vincoli</b>	<b>Data inizio effettiva</b>	<b>Data fine effettiva</b>	<b>Raggiungimento (%)</b>
1	Indagine conoscitiva sulla qualità dell'offerta vaccinale	5	01.09.2006	31.10.2006	Relazione	Identificazione di standard qualitativi			
2	Identificazione dei bisogni formativi delle diverse figure professionali con particolare riferimento alle nuove conoscenze scientifiche e alle capacità comunicative	10	01.11.2006	30.11.2006	Relazione	Indicazioni del PNV			
3	Formulazione di un piano formativo regionale per le diverse figure professionali impegnate nel PRV	30	15.01.2007	15.04.2007	Nota tecnica Commissione regionale vaccini	Disponibilità di formatori adeguati, Capillarità nella diffusione del progetto formativo, Messaggio formativo adeguato alle necessità del target			
4	Approvazione del Piano formativo regionale	5	15.04.2007	30.04.2007	Emanazione atto formale	Disponibilità finanziaria			
5	Realizzazione dei corsi nelle Aziende USL secondo il modello a cascata	50	30.04.2007	30.06.2007	Attestazione ASL di partecipazione ai corsi	Soddisfazione dei bisogni formativi del personale			