



ASSESSORATO PER LA SANITA'
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico
Servizio Qualità e Organizzazione

Palermo li, 28 febbraio 2007
Risposta a _____
Del _____

Prot. DOE/1/0238

OGGETTO: Richiesta Cronoprogrammi ai fini della certificazione degli adempimenti previsti per l'anno 2006, dal Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007

Dott. Mario Giaccio
Ufficio IX
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute
Viale della Civiltà Romana 7
00144 Roma

Con riferimento alla richiesta formulata dal Ministero della Salute prot. n. DGPREV.IX/p/2830/1.8.a.a del 31-1-2007 relativa all'oggetto, e, alla e-mail del 21.2.2007, si trasmette il cronoprogramma relativo all'attività svolta nel 2006, per la linea progettuale "**Il Disease Management del Diabete Mellito di tipo II**" accompagnato da una relazione esplicativa.

In coerenza con quanto previsto dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo è stato dato avvio alle fasi 1 e 2. In particolare, è stata dedicata molta attenzione alla attivazione di sistemi incentivanti per i medici di medicina generale. Nel contesto della contrattazione per la definizione dell'accordo regionale con i MMG, è stato attivato un gruppo di lavoro per la redazione del documento sul diabete mellito da inserire nel testo dell'accordo. Questo Servizio ha programmato diverse riunioni con i rappresentanti sindacali proponendo documenti di lavoro relativi a obiettivi da raggiungere da parte dei MMG, ai sistemi di valutazione e al sistema di incentivazione. Il lavoro del gruppo si è concluso il 27 giugno 2006 con la condivisione del documento finale alla presenza del Dirigente Generale.

Nell'ambito di questi incontri con le organizzazioni sindacali dei MMG si è concordato di implementare il progetto di disease management del diabete mellito di tipo II, al fine di garantire la copertura territoriale regionale, in un distretto per ognuna delle nove aziende sanitarie locali presenti in tutta la Regione Siciliana.

Per quanto concerne la fase 3, molte delle attività previste, sono state rinviate al I semestre 2007 per alcuni vincoli e criticità che hanno condizionato il regolare svolgimento delle fasi: in primo luogo, la mancata definizione dell'Accordo Regionale con i Medici di Medicina Generale, ed in secondo luogo la mancata disponibilità delle somme causata dal fatto che il Programma della Regione Siciliana di utilizzo dei fondi ex art.1 c. 34 e 34 bis L. 662/96, non è stato ancora approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni e le somme relative alla quota indistinta sono state utilizzate per altre finalità connesse al Piano di Prevenzione. Tutto ciò ha notevolmente rallentato il processo di acquisizione delle risorse esterne necessarie per la realizzazione del programma. Sono stati però predisposti i bandi per la selezione delle professionalità esterne per la necessaria integrazione del

Gruppo di Progetto Regionale per l'attuazione del Programma di cui trattasi. I bandi riguardano la selezione di n. 2 medici specialisti, n. 1 laureato in discipline economiche per lo sviluppo e la realizzazione di programmi di reingegnerizzazione dei processi assistenziali del S.S.N. I bandi sono stati pubblicati sulla G.U.R.S. – Serie Speciale Concorsi n. 15 del 10 novembre 2006 ma, non si è potuto procedere alla selezione e, di conseguenza alla stipula dei contratti.

Riguardo invece all'attivazione di sistemi incentivanti a livello delle Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie Locali, l'attività prevista al punto 2d del cronoprogramma "*Rilevazione dei livelli strutturali dei servizi per i pazienti diabetici nelle AA.SS.LL.*" è stata inserita nel sistema di valutazione dei risultati di gestione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali per l'anno 2006. Questo Servizio ha predisposto il relativo questionario e ha creato una sezione dedicata del sito internet del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico per la raccolta dei dati relativi alla rilevazione on-line. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali sono stati invitati ad individuare un referente per la compilazione del questionario che è stata effettuata on-line tramite il sito appositamente predisposto. E' inoltre stata curata la raccolta del corrispondente materiale cartaceo riguardante la rilevazione. Si sta adesso procedendo allo studio delle informazioni raccolte, analisi che è necessaria per effettuare la definizione dei requisiti necessari per poter scegliere nell'ambito di ciascuna Azienda il distretto nel quale implementare il programma di disease management del diabete mellito.

E' stata infine completata l'analisi della strutturazione del sistema informativo condotta in sinergia con le attività previste dal Progetto RMMG (Rete dei Medici di Medicina Generale) inserito nell'A.P.Q. (Accordo Programma Quadro) Società dell'Informazione.

Si evidenzia inoltre che, tra le cause del rallentamento delle attività previste, si deve segnalare il fatto che il precedente Referente del Progetto Dr. Antonio Colucci, a partire dal 2 novembre 2006, è stato trasferito all'Ufficio di Gabinetto dell'Assessore e che la sottoscritta è Referente del Progetto dal 1 febbraio 2007, come comunicato al Direttore Operativo del CCM con nota prot. n°DOE/1/0216 del 21 febbraio 2007.

Il Referente del Progetto
(Dr.ssa Adriana Nicolosi)