

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - 31/3/2006

Progetto di **VACCINAZIONE**

Regione **TOSCANA**

OBIETTIVO 1 – MANTENIMENTO – IMPLEMENTAZIONE DEI LIVELLI DI COPERTURA VACCINALE EFFICACI PER IL CONTENIMENTO DELLE MALATTIE PREVENIBILI (REALIZZAZIONE ANAGRAFI VACCINALI)

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Verifica dello stato di implementazione dell'anagrafe nelle 12 AUSL attraverso apposito questionario		30/06/2005	31/10/2005	report di verifica		30/6/2005	30/9/2005	100%
2	Nuova verifica dello stato di implementazione dell'anagrafe nelle 12 AUSL attraverso apposito questionario		30/6/2006	30/9/2006	report di verifica				
3	Presentazione progetto al Ministero dell'Innovazione per la messa in rete delle singole anagrafi vaccinali aziendali		01/07/2005	31/07/2005	Stesura/presentazione progetto	Assegnazione finanziamenti	27/7/2005	27/7/2005	100%
4	Valutazione della necessità di un nuovo intervento finanziario per sostenere e ampliare le anagrafi vaccinali aziendali		31/10/2006	31/12/2006	Adozione decreto dirigenziale	Disponibilità finanziarie			
5									
6									
7									
8									
9									

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione - 31/3/2006

Progetto di

VACCINAZIONE

TOSCANA

**OBIETTIVO 2 – ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER MORBILLO E ROSOLIA
NEI GRUPPI DI ETA' INDIVIDUATI DAL PIANO NAZ. PER L'ELIMINAZIONE ED
ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER I VACCINI PREVISTI**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Approvazione del Piano regionale Morbillo e Rosolia (DGRT 1284/03)		01/12/2003	31/12/2003	Approvazione delibera regionale		1/12/2003	1/12/2003	100%
2	Formazione degli operatori sanitari (regionale ed aziendale) anno 2003-2004		01/09/2003	30/06/2004	Effettuazione corsi formazione AUSL		18/09/2003	30/6/2004	100%
3	Programmazione e realizzazione della campagna informativa 2004		01/01/2004	30/6/2004	Spot pubblicitari TV locali produzione materiale informativo		01/03/2004	30/6/2004	100%
4	Offerta attiva di una dose di vaccino MPR ai bambini delle prime 4 classi delle elementari anno scolastico 2003-2004		01/01/2004	10/6/2004	Offerta attiva in tutte le ASL	Adesione campagna vaccinale	01/01/2004	10/6/2004	100%
5	Verifica dei risultati della campagna vaccinale di recupero per il morbillo Anno 2004		15/03/2005	30/04/2005	Raggiungimento coperture ottimali (copertura vaccinale per almeno una dose) \geq 90%		15/03/2005	31/05/2005	95%
6	Controllo delle reazioni avverse anno 2004		01/07/2004	31/12/2004	Report di verifica		31/12/2004	31/12/2004	100%
7	Offerta attiva di una dose di vaccino MPR ai ragazzi delle 3 classi delle medie anno scolastico 2004-2005		01/09/2004	10/6/2005	Offerta attiva in tutte le ASL	Adesione campagna vaccinale	01/09/2004	10/6/2005	100%
8	Produzione materiale informativo per rosolia congenita		01/03/2005	31/06/2005	Produzione materiale informativo		01/04/2005	30/5/2005	100%
9	Indicazioni alle AUSL per la conferma di laboratorio dei casi di morbillo		01/01/2005	15/02/2005	Invio indicazioni		10/02/2005	10/02/2005	100%
10	Inserimento di obiettivi di copertura vaccinale per morbillo per i Direttori Generali ASL (PSR 2005-2007)		15/03/2006	31/03/2006	Raggiungimento copertura per 1 dose a 2 anni di età \geq 90%		15/03/2006		

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione – 31/3/2006

Progetto di

VACCINAZIONE

TOSCANA

OBIETTIVO 2 – ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER MORBILLO E ROSOLIA NEI GRUPPI DI ETA' INDIVIDUATI DAL PIANO NAZ. PER L'ELIMINAZIONE ED ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER I VACCINI PREVISTI

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
11	Verifica dei risultati della campagna vaccinale di recupero per il morbillo 2005		01/01/2006	30/04/2006	Raggiungimento coperture ottimali		01/03/2006	30/04/2006	
12	Approvazione del programma di lotta alla rosolia congenita e relativi finanziamenti		01/11/2005	31/12/2005	Adozione decreto dirigenziale		30/12/2005	30/12/2005	100%
13	Controllo delle reazioni avverse 2005		01/01/2005	31/12/2005	Report di verifica		01/01/2005	31/12/2005	100%
14	Formazione/aggiornamento degli operatori sanitari (regionale ed aziendale) anno 2005		01/01/2005	30/6/2005	Realizzazione corsi di formazione		01/01/2005	30/6/2005	100%
15	Ulteriore recupero dei soggetti delle scuole elementari e medie anno scolastico 2005-2006 che non siano stati precedentemente vaccinati o che abbiano eseguito solo 1 dose		01/09/2005	10/6/2006	Offerta attiva in tutte le ASL	Adesione campagna vaccinale	01/09/2005		
16	Individuazione del laboratorio di riferimento regionale per la conferma della diagnosi di rosolia		01/01/2006	30/6/2006	Adozione decreto dirigenziale				
17	Formazione regionale per il progetto di lotta alla rosolia congenita		01/01/2006	30/6/2006	Realizzazione corsi di formazione		06/06/2006	06/06/2006	100%
18	Inserimento del controllo dello stato vaccinale della rosolia, per le donne al 18° anno di età, fra gli obiettivi incentivanti dei medici di medicina generale		01/03/2006	30/03/2006	Approvazione delibera di Giunta		01/03/2006	27/3/2006	100%
19	Formazione aziendale per il progetto della rosolia congenita anno 2006		30/6/2006	31/12/2006	Realizzazione corsi di formazione AUSL				
20	Verifica dei risultati della campagna vaccinale di recupero per il morbillo 2006		01/01/2007	30/04/2007	Raggiungimento coperture ottimali				

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione – 31/3/2006

Progetto di **VACCINAZIONE**

TOSCANA

OBIETTIVO 2 – ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER MORBILLO E ROSOLIA NEI GRUPPI DI ETA' INDIVIDUATI DAL PIANO NAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE ED ELEVATE COPERTURE VACCINALI PER I VACCINI PREVISTI

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
21	Controllo delle reazioni avverse 2006		01/01/2006	31/12/2006	Report di verifica				
22	Offerta attiva seconda dose vaccino MPR ai soggetti che hanno ricevuto la prima dose durante la campagna di recupero – anno 2007 -		01/01/2007	31/12/2007	Offerta attiva in tutte le aziende USL	Adesione campagna vaccinale			
23	Verifica dei risultati della campagna di vaccinazione per il morbillo 2007		01/06/2007	31/12/2007	Report di verifica				
24	Controllo delle reazioni avverse 2007		01/01/2007	31/12/2007	Report di verifica				
25	Consensus conference sulle problematiche della rosolia		01/01/2007	30/06/2007					...
26	Inchieste epidemiologiche di infezione rubeolica in gravidanza e di rosolia congenita		01/01/2007	31/12/2007	90% dei casi notificati				
27	Attivazione di 3 laboratori (1 per Area vasta) per il recupero dei soggetti IgM pos. in gravidanza		01/01/2007	31/12/2007	Studio di fattibilità				

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione 31/3/2006

Progetto di **VACCINAZIONE**
OBIETTIVO 3 – VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E ANTIPNEUMOCOCCICA
NELL'ANZIANO

Regione **TOSCANA**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Verifica dei livelli di copertura per vaccino antinfluenzale soggetti di età ≥ 65 anni campagna 2004-2005		15/3/2005	31/3/2005	Raggiungimento copertura 75% soggetti ≥65 anni		15/3/2005	30/5/2005	83% (copertura raggiunta per soggetti ≥ 65 anni di età = 62,2 %)
2	Progettazione e realizzazione della campagna di promozione della vaccinazione antinfluenzale 2005-2006 diretta alla popolazione		1/8/2005	30/10/2005	Realizzazione campagna informativa		1/8/2005	30/10/2005	100%
3	Azioni di promozione e incentivazione ai medici di medicina generale campagna 2005-2006		1/9/2005	31/10/2005	approvazione Delibera regionale		1/9/2005	10/10/2005	100%
4	Acquisto vaccino campagna 2005-2006 e 2006-2007		01/07/2005	31/08/2005	Espletamento gara		01/07/2005	01/09/2005	100%
5	Vaccinazione delle categorie individuate campagna 2005-2006		15/10/2005	31/12/2005	Attuazione piano profilassi in tutte le AUSL	Adesione campagna vaccinale	15/10/2005	31/12/2005	100%
6	Verifica livelli di copertura per vaccino antinfluenzale nei ≥ 65 anni campagna 2005-2006		15/3/2006	31/3/2006	Raggiungimento coperture ottimali		15/3/2006		
7	Verifica dei risultati della campagna vaccinale antinfluenzale 2005-2006 con i Direttori Generali delle AUSL		15/3/2006	31/3/2006	Raggiungimento copertura 75% soggetti ≥65 anni		15/3/2006		
8	Verifica dei risultati della campagna di vaccinazione antipneumococcica 2005-2006		15/3/2006	31/3/2006	Produzione reports		15/3/2006		
9	Diffusione dei risultati della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2005-2006		01/06/2006	30/06/2006	Invio report consuntivo/pubblicazione su web				
10	Programmazione interventi campagna vaccinale antinfluenzale ed antipneumococcica 2006-2007		01/06/2006	30/08/2006	Adozione decreto dirigenziale				

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione – 31/3/2006

Progetto di **VACCINAZIONE**
OBIETTIVO 3 – VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE E
ANTIPNEUMOCOCCICA NELL'ANZIANO

Regione **TOSCANA**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
11	Progettazione e realizzazione della campagna di promozione della vaccinazione antinfluenzale 2006-2007 diretta alla popolazione		1/8/2006	30/10/2006	Realizzazione campagna informativa				
12	Azioni di promozione e incentivazione dei medici di medicina generale campagna 2006-2007		1/9/2006	31/10/2006	approvazione Delibera regionale				
13	Vaccinazione categorie individuate campagna 2006-2007		15/10/2006	31/12/2006	Attuazione piano profilassi in tutte le AUSL	Adesione campagna vaccinale			
					

Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione – 31/3/2006

Progetto di

**VACCINAZIONE
OBIETTIVO 4 – VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA**

Regione

TOSCANA

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Valutazione della situazione epidemiologica per malattia invasiva da meningococco tipo C in Toscana e approvazione delibera che introduce la vaccinazione antimeningococco C fra quelle raccomandate e gratuite		01/03/2005	31/3/2005	Report di verifica		01/03/2005	31/03/2005	100%
2	Acquisto vaccino antimeningococco C		01/10/2005	31/12/2005	Espletamento gara		01/10/2005	31/12/2005	100%
3	Inizio vaccinazione gratuita antimeningococco C in tutte le ASL con recupero dei soggetti di età 1-5 ed offerta in occasione del richiamo difto-tetano-pertosse nel 6° anno di vita		01/06/2005	01/06/2005	Offerta attiva in tutte le ASL	Adesione campagna vaccinale	01/09/2005		100%
4	Valutazione delle situazione epidemiologica per malattia invasiva da meningococco tipo C in Toscana dati definitivi 2005 e provvisori 2006		01/03/2006	30/6/2006	Produzione report di verifica		01/03/2006		
5	Valutazione della copertura a 24 mesi per meningococco C		31/12/2006	31/12/2006	Raggiungimento copertura vaccinale 90%				
6									
7									
8									
9									
10									

