

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione Umbria

Piano esecutivo 2006 – 2007 per gli screening oncologici nella Regione Umbria

Screening per la prevenzione dei tumori della mammella

E' stato rivisto e aggiornato il sistema di monitoraggio regionale, attraverso una revisione condivisa degli indicatori, dei tempi e dei debiti informativi; su questa base è stata effettuata una valutazione sullo stato di avanzamento e la qualità degli screening utilizzando le informazioni provenienti dal database per lo screening e sono state apportate alcune modifiche al software di gestione dello screening ai fini di ottimizzare il sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione.

E' in fase di realizzazione un sintetico manuale esplicativo per l'utilizzo omogeneo sul territorio regionale della parte statistico-epidemiologica del software.

L'allineamento dei round di screening, per facilitare l'estrapolazione di un unico dato regionale, è stato attuato da tre delle quattro ASL della regione; la quarta ASL dovrebbe allineare il round entro la prima metà del 2007.

L'attività di definizione di un percorso diagnostico terapeutico regionale, uniforme e condiviso da tutte le aziende, si è fermata alla costituzione di un gruppo di lavoro con professionisti del I, II e III livello delle ASL e delle AO; esistono però delle difficoltà dei professionisti nel lavoro di gruppo e nella condivisione di documenti di riferimento per l'identificazione di percorsi di approfondimento uniformi.

Sarà avviata nel 2007 una valutazione sull'efficacia dei programmi attraverso un'analisi congiunta tra i dati forniti dalle aziende (database screening) e i dati del Registro Tumori Umbro di Popolazione, dal momento che persistono delle carenze informative nel database screening per quanto riguarda le informazioni provenienti dal II e III livello.

Screening per la prevenzione dei tumori della cervice uterina

E' stato rivisto e aggiornato il sistema di monitoraggio regionale, attraverso una revisione condivisa degli indicatori, dei tempi e dei debiti informativi; su questa base è stata effettuata una valutazione sullo stato di avanzamento e la qualità degli screening utilizzando le informazioni provenienti dal database per lo screening e sono state apportate alcune modifiche al software di gestione dello screening ai fini di ottimizzare il sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione.

E' in fase di realizzazione un sintetico manuale esplicativo per l'utilizzo omogeneo sul territorio regionale della parte statistico-epidemiologica del software.

E' stato formalizzato e diffuso a livello regionale il percorso diagnostico terapeutico individuato dal gruppo di lavoro regionale.

Saranno avviate nel 2007 alcune attività finalizzate all'applicazione del percorso diagnostico terapeutico sul territorio regionale.

Screening per la prevenzione dei tumori del colon retto

E' stato fatto un seminario regionale per l'avvio del programma di screening, come primo momento regionale di informazione-formazione per tutti i soggetti a vario titolo interessati nello screening, nella prima metà del 2006.

E' stata organizzata su tutto il territorio regionale la campagna informativa per l'avvio del programma di screening; è prevista una valutazione tramite questionario alla fine del primo round per esplorare le conoscenze, la percezione del rischio, etc.

E' stata selezionata la popolazione bersaglio a livello regionale e sono state avviate in tutte le aziende le procedure di invito.

La definizione dell'architettura per il software di gestione del programma di screening e la messa a regime del sistema informativo sono in fase di completamento..

Il monitoraggio attraverso l'utilizzo degli indicatori concordati, per verificare lo stato di avanzamento e apportare eventuali azioni correttive, sarà possibile solo a metà round ovvero nel secondo semestre del 2007, dal momento che le aziende hanno avviato i programmi nel secondo semestre del 2006.