

Titolo del progetto:

Progetto di Prevenzione e cura dell'obesità infantile

Linea progettuale:

Realizzare un centro per il Monitoraggio, la Prevenzione ed il Trattamento dell'obesità in età pediatrica

Referente progetto:

Dr. Massimo Mazzella, UB Pediatria e Neonatologia, Osp. Beauregard, Aosta

Cronoprogramma

Pianificazione							Avanzamento			
Codice attività	Descrizione attività)	Peso % attività	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Eventuali vincoli o criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	valore rilevato del traguardo	Note
1	Promozione allattamento al seno.	10	1/1/06	31/12/06	Cerificazione OMS come "Baby's friendly hospital"		1/3/06	31/12/06	75%	
2	Realizzazione di un sistema di monitoraggio informatizzato.	15	1/4/06	31/12/06	Operatività del sistema informatico	Sviluppo di interfaccia dedicata	1/4/06	31/12/06	75%	
3	Definizione del modello operativo	20	1/3/06	31/12/06	Presentazione del progetto	Commissione regionale, Comitato etico, definizione della priorità nel gruppo interistituzionale sanità	1/3/06	31/12/06	100%	
4	Pianificazione incontri formativi (P.L.S., M.M.G., A.S) e redazione di un opuscolo informativo.	5	1/6/07	31/12/07	Inserimento programma incontri formativi PLS, Brochure informativa da distribuire alla popolazione.		-	-	0%	
5	Programmi di educazione alla salute nelle scuole.	20	1/1/07	1/6/07	Definizione del Piano di formazione: ✓ tipo di intervento; ✓ attori coinvolti; ✓ ruoli dei singoli attori; istituti coinvolti.	Costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale	1/10/06	-	25%	
6	Pianificazione interventi: incontri di gruppo informativi (lieve/medio sovrappeso); incontri di gruppo psico-educazionali (medio/ elevato sovrappeso); trattamento ambulatoriale individuale (obesità conclamata).	30	1/1/08	31/12/08	Relazione sugli incontri effettuati, coorti di studio	Compliance gruppi familiari, drop out	-	-	0%	
		100%								