

Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007
Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2006

Regione Veneto

Titolo del Progetto: Progetto Cardiovascolare – Prevenzione secondaria degli incidenti cardiovascolari

Referente. Dr. Massimo Valsecchi

L'indisponibilità del finanziamento previsto per il 2006 per l'avvio del programma di prevenzione cardiovascolare su tutto l'ambito regionale veneto secondo quanto previsto dalla DGR N. 188 del 31.01.2006 ha reso necessario la modifica del programma stesso e del cronoprogramma riportato nella DGR citata.

Si è reso necessario infatti valutare la fattibilità di un progetto pilota che coinvolgesse un limitato numero di Ulss della Regione, sulla base di alcune esperienze avviate, delle condizioni favorevoli presenti in alcune realtà locali, della disponibilità di limitate fonti di finanziamento da ricercare presso la Regione Veneto e presso Enti privati.

Si è provveduto pertanto a valutare da un lato la disponibilità di alcune Ulss a partecipare ad un progetto pilota proposto e coordinato dalla Regione e a verificare la sostenibilità degli interventi previsti sulla base della disponibilità di un finanziamento messo a disposizione dalla Regione e da un Ente privato.

E' stato così possibile selezionare 3 Ulss e 1 Azienda Ospedaliera della Regione che hanno concordato di attivare un progetto pilota di prevenzione secondaria degli incidenti cardiovascolari che vedesse coinvolte le Unità Operative di Cardiologia, la medicina generale e, ove possibile, le comunità locali e le associazioni di volontari di portatori di interesse.

La Regione con Deliberazione n. 4434 del 28.12.2006 ha approvato il "Progetto Cariverona-Regione Veneto: prevenzione cardiovascolare", definendo le linee generali di progetto che si articolerà in 3 anni, il gruppo di coordinamento e fissando le risorse pubbliche e private da mettere a disposizione delle Ulss

Non è stato possibile pertanto dare avvio su tutto l'ambito regionale al programma di prevenzione e quindi il cronoprogramma di cui alla DGR 188 del 31.1.2006 viene rinviato a partire dal 2007.