

**Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007**  
**Relazione sullo stato di avanzamento al 31 dicembre 2007**

**Regione**

Piemonte

**Titolo del progetto**

Interventi per il miglioramento della qualità delle prestazioni  
nel programma di screening mammografico

**Referente**

Dr. Nereo Segnan, CPO Piemonte

**Relazione**

Nell'ottica di un programma di prevenzione di qualità sempre più elevata, il Centro di Riferimento Regionale per la Qualità (CRR) con gli esperti di fisica sanitaria del Presidio San Giovanni Antica Sede, AO Molinette di Torino, aveva esaminato le dotazioni tecnologiche e i risultati dei controlli di qualità fisico-tecnici di tutti i Centri che effettuano attività di screening mammografico di primo livello all'interno del Programma Regionale Prevenzione Serena. Al fine di ottimizzare e omogeneizzare la qualità delle immagini e le dosi assorbite a livello regionale, erano state individuate una serie di criticità legate alla vetustà di alcune macchine ed era stato stabilito che sarebbe stato necessario sostituire 4 mammografi, presso gli Ospedali di Arona, Gattinara, Biella e Savigliano. Nel protocollo del progetto era stato altresì stabilito che il finanziamento relativo verrà erogato ai singoli Dipartimenti di screening e alle singole Aziende dopo "opportuna verifica delle effettive esigenze".

Il primo atto compiuto che è stato necessario compiere all'interno di questo progetto è stata appunto questa verifica. Sono stati sentiti i responsabili dei tre Dipartimenti di screening interessati (Dipartimenti 5, 6 e 7) e i responsabili dei Servizi di Radiodiagnostica e di Fisica Sanitaria. Da ciò è emerso che le sostituzioni rispondono tutte a reali esigenze e sono fattibili, salvo che per il mammografo di Arona che è stato recentemente disattivato dall'Azienda Sanitaria 13 in quanto la medesima ha provveduto di propria iniziativa a sostituirlo. Pertanto, l'esigenza relativa al centro di Arona è stata rimpiazzata dalla successiva priorità, stabilita tenendo conto della vetustà degli apparecchi e dei volumi di attività dei diversi centri, valutata sulla base degli ultimi dati disponibili. E' stata così identificata la necessità di sostituire il mammografo installato presso il centro di Ovada. Si presenta di seguito lo schema aggiornato:

<b>DIPARTIMENTO</b>	<b>ASL</b>	<b>SEDE</b>	<b>MAMMOGRAFO</b>	<b>ANNO installazione</b>
9 (Dr. Faragli)	22	Ospedale di Ovada	Siemens Mammomat 2	1991
5 (Dr.ssa Lorenzini)	11	Ospedale San Giovanni Battista di Gattinara	Philips mammodiagnost UC	1993
5 (Dr.ssa Lorenzini)	12	Unità Mobile Biella	Metaltronica - Flat	1994
7 (Dr. Orione)	17	Senologia Savigliano	Philips mammodiagnost BC	1995

Gli accessori (cassette mammografiche o a computed radiography, sviluppatrici...) dei mammografi elencati, tutti acquisiti in tempi più recenti, si confermano di buona qualità.

I coordinatori dei Dipartimenti di screening interessati hanno quindi preso contatto con i responsabili amministrativi dell'Azienda ed è stata effettuata una riunione nella quale si è concordato il capitolato e le procedure di acquisto, in accordo con il cronoprogramma presentato. E' stato definito che, per ottimizzare le procedure e ottenere un miglior prezzo, verrà effettuata una gara unica regionale a cura dell'ASL 11. Le rimanenti Aziende procederanno quindi all'acquisto del mammografo loro destinato secondo le condizioni e presso il fornitore definiti per mezzo della gara.

Il bando è stato ultimato all'inizio del 2007 (obbiettivo 3), e gli acquisti sono stati deliberati nel giugno 2007 (obbiettivo 4). Il ritardo nel conseguimento di questi due obiettivi, rispetto alla previsione, si giustifica con la necessità che è emersa di condurre una gara unica regionale, rispetto alla quale è stata sensibilizzata una delle Aziende che hanno beneficiato dell'acquisto, che ha svolto funzioni di Azienda capofila.

Il finanziamento è stato trasferito alle Aziende che hanno effettuato gli acquisti. Il trasferimento del saldo avviene a seguito di verifica dell'avvenuto acquisto.

Distinti saluti

Dr. Nereo Segnan

Torino, li 29 febbraio 2008