



## Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

**Progetto di**      **Elevate coper. MPR/Gruppi a rischio**      **Regione**      **Valle d'Aosta**\_\_\_\_\_

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Campagne/ Ricerca Gruppi a rischio attivate	60%	Maggio 2006	31/12/2007	Creazione di un codice autogenerante per ogni gruppo a rischio	Coordinamento con altre strutture Ausl	2/05/2006	31/12/2007	90%
2	Coperture (PN, Men, Var, Infl) gruppi a rischio	40%	15/01/2007	31/01/2008	Calcolo coperture nei Gruppi a rischio	Vincolo: avvio nuovo Piano Vaccini Regionale	15/01/2007	31/01/2008	80%
...									
i									
...	...	...	...	...	...	...			...
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

## Piano nazionale prevenzione: cronoprogramma del progetto di vaccinazione

**Progetto di**      **Miglioramento qualità dell'offerta**      **Regione**      **Valle d'Aosta**

N° attività	Descrizione attività	Peso (%)	Data inizio prevista	Data fine prevista	Traguardo	Vincoli Criticità	Data inizio effettiva	Data fine effettiva	Raggiungimento effettivo del traguardo (%)
1	Approvazione Manuale della Qualità	50%	01/06/2006	31/12/2007	Edizione e diffusione ai Poli Periferici	Vincolo: Stampa	01/09/2006	31/01/2007	100%
2	% di Asl che hanno avviato l'iter per l'accreditamento	0%	30/04/2006	31/12/2007	Miglioramento della qualità delle strutture, attrezzature e suppellettili		30/04/2006	31/12/2007	95%
3	Approvazione di un piano formativo per operatori vaccinali	50%	31/05/2006	31/12/2007	Realizzazione della formazione	Vincoli: tempi E.C.M.	10/06/2006	31/12/2007	100%
4	% di Asl che hanno realizzato la formazione	0%		31/12/2007	Attribuzione crediti E.C.M.			31/12/2007	80%
...	...	...	...	...	...	...			...
<b>Totale</b>		<b>100%</b>							

